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 Bakalářská práce se zabývá vnitřními a dokončovacími pracemi v bytovém 
domě – blok F. Novostavba se nachází v obci Kuřim, v její části „Díly za Svatým 
Jánem“ na ulici Metelkova. Objekt se nachází na parcele číslo 2642/431 a jedná se o 
novostavbu o 12-ti bytech. 
 Vnitřní a dokončovací práce spočívají v provedení omítek, podlah, 
sádrokartonových pracích, malířských pracích a kompletacích. Tato práce se zabývá 
především provedením omítek. Omítky budou provedeny z jádrové omítky, vnitřního 
štuku a případně další povrchové úpravy. 
  
Klíčová slova 
 Omítky, jádro, štuk, podlahy, dlažba, laminátová podlaha, novostavba,  
sádrokarton, silo, omítací stroj, nákladní automobil, stavební buňka, oplocení 
  
Abstract 
 The bachelor thesis deals with the inner and finishing works in a apartment 
building – block F. New building is located in the village Kuřim, in its part „Díly za 
Svatým Jánem“ on the street Metelkova. The building is located on plot number 
2642/431 and it is a new building with twelve flats. 
  The interior and finishing work consist in the design of plasters, flooring, 
drywall works, painting and assembly works. This work deals mainly with the plaster 
design. The plasters will be made from the plaster core, the inner stucco or there can 
be used the other superficial treatments. 
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1. ÚVOD 
 Bakalářská práce se zabývá novostavbou bytového domu ve městě Kuřim. 
Stavba nabídne 12 bytů pro bydlení, z toho jeden byt pro bydlení osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace.  
 V prvním nadzemním podlaží jsou zřízeny 3 byty jako 3+kk a jeden jako 
1+kk. Ve druhém nadzemním podlaží 3 byty jako 2+kk a jeden jako 1+kk. Ve třetím 
nadzemním podlaží byty mezonetové jako 4+kk. 
 Bytový dům je řešen jako pavlačový – přístup k bytům je zajištěn po 
společném vnějším schodišti přes společný komunikační prostor - pavlač. K domu 
náleží i kočárkárna přístupná z přízemí. 
 Před bytovým domem bude nově zřízené parkoviště pro 11 osobních 
automobilů. Mezi parkovištěm a stavbou bude zřízen chodník pro přístup k budově. 
Stavba leží v těsné blízkosti veřejné komunikace. Komunikaci odděluje od 
parkovacího stání chodník pro pěší.  
 První kapitola je věnována technické zprávě řešeného objektu. Je zde popsán 
účel objektu, architektonické a dispoziční řešení, technické a konstrukční řešení 
objektu. 
 Druhá kapitola zobrazuje širší vztahy dopravních tras. Je zde zobrazena 
poloha města Kuřim a poloha stavby ve městě. Kuřim leží nedaleko měst Brna a 
Blanska. Staveniště je umístěno na okraji města, v části „Díly za Svatým Jánem“, na 
ulici Metelkova. 
 Třetí kapitola se zabývá technologickým předpisem pro provádění vnitřních 
omítek. Je zde rozebrána charakteristika objektu a procesu, použitý materiál, doprava 
a skladování. Připravenost stavby a staveniště pro započetí provádění prací. Dále 
obecné pracovní podmínky, za kterých lze provádět danou činnost, počet pracovníků 
a jejich úkoly v pracovní četě, pomůcky, stroje a nástroje potřebné k provedení prací. 
Dále je zde podrobně rozepsán vlastní postup pro provádění prací. V neposlední řadě 
zde najdeme kontroly jakosti, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ekologii – 
nakládání s odpady. 
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 Čtvrtou kapitolu tvoří zpráva zásad organizace výstavby s informace o 
rozsahu a stavu staveniště, která slouží jako část technické zprávy zařízení staveniště. 
Jejím obsahem jsou informace o inženýrských sítích, napojení staveniště na zdroje 
energií, úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, životního prostředí a úpravy 
z hlediska veřejných zájmů. Dále využití nových a stávajících objektů a popis staveb 
zařízení staveniště vyžadujících ohlášení. 
 Pátá kapitola slouží jako dodatek zprávy ZOV a spolu s ní tvoří Technickou 
zprávu zařízení staveniště. Jsou v ní zobrazeny jednotlivé prvky tvořící zařízení 
staveniště, výpočet potřebných ploch šaten, dále výpočty pro napojení staveniště na 
zdroje energií.  
 Šestá kapitola rozebírá návrh a použití strojů, nástrojů, nářadí, zařízení a 
pomůcek pro provádění prací. Najdeme zde technické údaje a specifikace 
jednotlivých pomůcek. 
 Sedmá kapitola rozebírá podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Rizika, která mohou na stavbě vzniknout a opatření proti vzniku nehod a zranění. 





 První příloha je výkres širších dopravních vztahů – zobrazuje navržené trasy 
pro dodávku na staveniště. Je zde navržena trasa pro příjezd a trasa pro odjezd ze 
staveniště. 
 Další tři přílohy jsou věnovány kontrolním a zkušební plánům pro úpravy 
povrchů – omítky a nášlapné vrstvy podlah. 
 Pátá příloha je tvořena stavebním výkresem situace s dopravním značením v 
bezprostřední blízkosti staveniště. Je zde zobrazeno umístění stavby, napojení na sítě, 
vedení stávajících a nových sítí, polohové a výškové body, umístění a druhy 
dopravního značení. 
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 Šestá příloha - výkres širších dopravních vztahů s dopravním značením. 
Zobrazuje dopravní značení v širším okolí stavby v závislosti na stanovených 
zásobovacích trasách. 
 Sedmá část přílohy - zařízení staveniště. Zobrazuje součásti pro provedení 
stavebních prací popsané ve zprávě ZOV. 
 Jako osmá část je připojen časový plán výstavby a graf potřeby zdrojů – 
pracovníků. 
 Devátá, desátá a jedenáctá část přílohy jsou schémata pojezdu největšího 
automobilu na staveništi, schéma schodiště sloužícího jako přístup ke staveništním 
buňkám – šatny a schéma dosahu autojeřábu sloužícího k sestavení buněk na 
staveništi. 
 Poslední dvanáctá část zobrazuje finanční rozpočet a výkaz výměr pro práce 
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2. Technická zpráva řešeného objektu se zaměřením 
na práce vnitřní a dokončovací 
 
Architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) Účel objektu 
 Objekt je navržen jako bytový dům. Dům je třípodlažní, nepodsklepený 
s obytným podkrovím situovaný v mírném svahu s převýšením cca 0,75m. Hlavní 
vstupy do budovy jsou orientovány z ulice Metelkova.  
 Zastřešení je navrženo sedlovou střechou.  
 Byty situované v prvním nadzemním podlaží budou přístupné přímo z ulice 
Metelkova. Ostatní byty budou přístupné ze schodiště umístěného na levé straně 
objektu, na které navazují pavlače umístěné ve druhém a třetím nadzemním podlaží. 
 Celkově se v bytovém domě nachází 12 bytů určených k trvalému obývání. 
Jeden z bytů je přizpůsoben pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, četně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 Dům je třípodlažní, nepodsklepený, s obytným podkrovím, situovaný 
v mírném svahu s převýšením cca 0,75m v dolní části ulice Metelkova. Půdorys 
stavby je obdélníkový o rozměrech 31 150 x 11 800 mm, se společným schodištěm 
situovaným na levé straně domu z pohledu hlavních vstupů do bytových jednotek. 
Bytový dům je navržen jako pavlačový. Stavba je pracovně rozdělena na segmenty 
F1-F4. 
 Do bytu umístěného v přízemí se vstupuje ze závětří přímo z ulice, do bytů 
umístěných ve druhém a třetím nadzemním podlaží se vstupuje z pavlače, která 
navazuje na schodiště. Architektonické řešení vychází z aktuálních potřeb 
stavebníka.  
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 Zastřešení je navrženo sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s hlavní 
komunikací – klasický krov, se sklonem 300. Zastřešení schodiště je navrženo 
pultovou střechou rovněž o sklonu 300. Krytina bude z betonových tašek Bramac – 
Alpská taška classic (hladká) v barvě červené. Odvodnění střech je zajištěno pomocí 
žlabů a svodů z pozinkovaného plechu. Dešťová voda bude svedena do děšťové 
kanalizace, vedoucí pod komunikací. 
 Bytový dům je zděný z tvárnic Supertherm na maltu vápenocementovou. 
Povrchová vrstva fasády bude tvořena vápenocementovou štukovou omítkou 
s akronátovým nátěrem. Výplně oken a dveří jsou vyrobeny z plastu v bílé barvě.  
 Všechny klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu.  
 Z prvního nadzemního podlaží jsou přístupné 4 bytové jednotky. Jeden z bytů 
v prvním nadzemním podlaží je přizpůsoben pro obývání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 Ze závětří se vstupem dostaneme do levé bytové jednotky - do předsíně, ze 
které jsou přístupné zprava: šatna, koupelna s WC, zleva: kuchyně, přehrazená 
kuchyňskou linkou, s obývacím pokojem. Naproti hlavním vstupním dveřím se 
nachází ložnice, z pravé strany sousedící s další ložnicí. 
 Opět ze závětří, se vstupem dostaneme do druhé bytové jednotky, rovněž do 
předsíně. Ta slouží jako komunikační spojení s koupelnou s WC, šatnou a kuchyní, 
která je přehrazena od obývacího pokoje kuchyňskou linkou. 
 Z obou bytových jednotek lze projít přes obývací pokoj ven na zahradu. 
 Do druhého nadzemního podlaží se dostaneme po společném venkovním 
schodišti na společnou pavlač, odkud je přístup k jednotlivým bytům v patře. Po 
vstupu do bližšího bytu ke schodišti se ocitneme v předsíni. Zprava následují 
koupelna, WC, šatna. Naproti vstupním dveřím se nachází ložnice. Vlevo od 
vstupních dveří obývací pokoj s kuchyňským koutem. Přes obývací pokoj se lze 
dostat do ložnice. Z obývacího pokoje a ložnice je přístup na balkon.  
 Druhý byt od schodiště je též přístupný z pavlače. Po vstupu do bytu se 
dostaneme opět do předsíně. Vlevo se nachází koupelna a šatna, naproti vstupním 
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dveřím ložnice, vpravo obývací pokoj s kuchyňským koutem. Ložnice a obývací 
pokoj mají opět přístup na balkon. 
 Třetí nadzemní podlaží je opět přístupné z bočního schodiště. Ze schodiště se 
dostaneme na společnou pavlač, která slouží jako přístupová komunikace pro 
všechny byty na patře. Po vstupu do prvního bytu od schodiště se dostaneme do 
předsíně, vpravo se nachází koupelna s WC, dále schodiště do podkroví. Naproti je 
ložnice. Vlevo od vstupu je obývací pokoj s kuchyňským koutem, kuchyně má 
přístup do předsíně. Z obývacího pokoje se lze dostat na terasu. Ložnice a obývací 
pokoj mají opět přístup na balkon. Po schodišti se dostaneme do podkroví, kde se 
dostaneme na malou chodbu. Chodba slouží jako společný komunikační prostor, z 
něhož je přístup zprava do ložnice, další ložnice a do kotelny, ve které je umístěno 
WC. Další byty mají shodnou dispozici. 
 Dispozice bytového domu je symetrická dle příčné osy budovy, na každém 
patře se tedy nachází 4 byty. 
 Úprava řešení návazností objektu na veřejné prostranství bude dána 
samostatnými stavebními objekty (sadové a terénní úpravy, komunikace a zpevněné 
plochy, oplocení). Podél bytového domu jsou navržena kolmá parkovací stání pro 11 
osobních automobilů, z toho 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Byty v přízemí mají přístup na chodník vedoucí podél domu, ze kterého je přístupné i 
vnější schodiště. Chodník je napojen na obecní chodník vedoucí podél komunikace.  
 Z východní strany je za venkovním schodištěm zřízena kočárkárna. 
 Vegetační úpravy budou provedeny dle přání investora. 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění. 
Bytový dům o dvanácti bytech.  
Zastavěná plocha:  Obestavěný prostor: 4164 m3. 
    Objekt: 367,57m2. 
    Parkoviště + chodník: 221m2. 
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    Užitková plocha 935,96m2. 
 
 Bytový dům je ze tří stran otevřený, jednou stranou spojený s dalším 
bytovým domem.  Hlavní vstup je orientován na jihovýchod. Osluněním a 
osvětlením je bytový dům vyhovující požadavkům normy ČSN 73 4301 Obytné 
budovy. 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost 
 
Demolice, vyklízecí práce 
 Stavba nevyžaduje ani demolice ani vyklízecí práce. 
 
Výkopy, zemní práce 
 Hrubé zemní práce budou zahájeny sejmutím kulturní vrstvy v tloušťce asi 
300mm. Později bude využita na stávajícím pozemku – znovu rozprostřena. 
 Bytový dům bude v terénu osazen s ohledem na výšku přilehlé komunikace. 
Vytěžená zemina bude odvezena na deponii a později bude využita ke zpětným 
zásypům a k terénním úpravám. 
   
 Výkopy budou provedeny strojně s ručním začištěním od srovnané roviny 
293,800 m. n. m.. Předpokládají se zeminy s třídou těžitelnosti 3 lepivé, hloubka 
hladiny podzemní vody se při výkopech předpokládá trvale pod úrovní budoucí 
základové spáry. Tvar a hloubka výkopů je popsána v části základy. Výkopové práce 
budou zahájeny odstraněním vrchní kulturní vrstvy zeminy.  
 
Základy 
 Založení objektu je navrženo na základových pasech, kde horní část základu 
je provedena z prostého betonu B12,5 (betonové směsi měkké) do nevybedněného 
začištěného výkopu. Začištění výkopu je provedeno ručně. Vnější základový pas má 
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výšku 1 200 mm, vnitřní základový pas výšku 800 mm a bude zhotoven na 
zhutněném štěrkopískovém podkladě tloušťky 400 mm. 
 Základové pasy jsou navrženy tak, aby od upraveného terénu byla zajištěna 
minimální nezámrzná hloubka1600 mm (podle zprávy o geologických poměrech). 
Základová spára všech pasů musí být prohloubena do rostlé zeminy. Pod příčkami je 
rozšířený a prohloubený podkladní beton na hloubku 300 mm lichoběžníkového 
průřezu, v alternativním řešení lze použít svařovanou síť Ø 6 mm s oky 150/150 mm.  
 Veškeré násypy budou štěrkopískové a je nutno je hutnit vibračním pěchem 
po vrstvách cca 200 mm na hodnotu 0,2 MPa. 
 Před betonáží základů je nutno položit na základovou spáru zemnící pásek 
bleskosvodu FeZn 30/4 dle pokynů prováděcí firmy. 
 Před betonáží základových pasů je nutno vynechat prostupy pro ZTI (zejména 
ležatou kanalizaci) a drážky pro přívod plynu a elektřiny. 
 
Svislé nosné konstrukce 
 Nosné obvodové zdivo tloušťky 450 mm je z keramických tvarovek 
SUPERTHERM 44 P+D (P10) na maltu vápenocementovou 2,5. Pro nosné 
obvodové zdivo schodiště, zdivo pro vnější objekt, příčné nosné stěny, mezibytové 
stěny a stěny v kontaktu se sousedním objektem, je navrženo zdivo tloušťky 250 mm 
z keramických  tvarovek SUPERTHERM 24 P+D (P 15) vyzděné na 
vápenocementovou maltu 2,5.  
 Překlady zděných nosných konstrukcí jsou navrženy z typových keramických 
překladů řady SUPERTHERM. Budou řádně uloženy do maltového lože. Velikost 
uložení min. 125mm. Mezi překlady bude dle projektové dokumentace vložena 
tepelná izolace v patřičné tloušťce, 
 Komínová tělesa jsou tvořena komínovým systémem SCHIEDEL QUADRO, 
který je určen k provádění společných komínů od plynových spotřebičů s uzavřenou 
spalovací komorou v provedení TURBO.    
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Příčky 
 Příčky ve všech podlažích celého objektu jsou navrženy v tloušťce 125 mm, 
resp. 100 mm z keramických tvarovek SUPERTHERM 7 P+D, 11,5 P+D (P15) na 
maltu vápenocementovou. Příčky budou řádně zakotveny do nosných stěn pomocí 
ocelových pásků vkládaných do spár. Pásky budou vloženy do každé druhé spáry 
zdiva. Prostor mezi poslední řadou příčkového zdiva a stropní konstrukcí se vyplní 
montážní pěnou. Ta bude zajišťovat pružné oddělení z důvodu možného dotvarování 
– průhybu konstrukce. 
 Překlady zděných příček jsou navrženy z typových keramických překladů 
řady SUPERTHERM. Budou řádně uloženy do maltového lože. Velikost uložení 
min. 125mm. 
 V podkrovním prostoru je možno nahradit zděné příčky suchou výstavbou 
v podobě sádrokartonových příček (systém Knauf). Poloha příček zůstává 
zachována, tloušťka konstrukce příčky v podkrovním prostoru je 100 mm. Je třeba 
rozlišit typy sádrokartonových desek dle umístění. Sádrokartony budou voleny 
v provedení do suchého, mokrého prostředí v případě potřeby i požárně odolné. 
V místech napojení spotřebičů je třeba provést zesílení pro jejich zavěšení. V místě 
mezibytové stěny bude nosná vnitřní stěna doplněna předsazenou sádrokartonovou 
příčkou tloušťky 70 mm. Sádrokartonové příčky budou vyplněny minerální vatou 




 Stropní konstrukce je navržena jako polomontovaný strop sestavený 
z tvarovek Miako a nosníků JISTROP. Na tuto sestavu bude poté provedena izolace 
stropní kce a nadbetonávka betonem měkké konzistence. 
 Součástí stropní konstrukce je i konstrukce ztužujícího železobetonového 
věnce. Je třeba dbát správnému vyzdění věncového zdiva a řádnému uložení tepelné 
izolace věnce. Konstrukce věnce bude vyztužena a zabetonována dle příslušného 
statického výpočtu. V podkroví je věnec z uliční strany + 0,50 m a ze dvorní – 
- 21 - 
 
severní strany  + 1,00 m spodním lícem od hrubé podlahy posledního podlaží a je 
zavázán alespoň 1,5 m do zdiva štítu. 
 
Schodiště 
 Schodiště - vnější společné, pro přístup do jednotlivých podlaží (vyjma 
podkroví), je železobetonové monolitické. Povrchová úprava bude provedena 
položením dlažby s protiskluzným povrchem. Dlažba bude plnoplošně nalepena do 
flexibilního cementového lepidla. Společně s dlažbou bude proveden i sokl výšky 70 
mm. Barevně bude označen první a poslední stupeň v rameni. Celé schodiště bude 
zaspárováno spárovací hmotou Knauf, barvy dle výběru investora.  
 Zábradlí bude přichyceno bočně z prostoru zrcadla do ŽB konstrukce 
schodiště pomocí šroubů – viz výkres zábradlí. Madlo bude mít poplastovanou 
povrchovou úpravu. Vzdálenost svislých tyčí tvořících výplň zábradlí je 105 mm. 
Celková výška zábradelního prvku je 1 250 mm. Schodišťové madlo bude ukotveno i 
do nosných schodišťových stěn ve stejné výšce jako madlo u zrcadla, bude mít 
rovněž stejnou povrchovou úpravu. 
 Vnitřní schodiště vedoucí z 3. NP do podkroví je navrženo konstrukce 
ocelové s dřevěnými nástupními stupni a ocelovým zábradlím o výšce 900 mm. 
Ocelové zábradlí bude opatřeno dřevěným madlem na obou stranách, výplň zábradlí 
bude tyčová se vzdáleností svislých tyčí 80mm. Konstrukce schodišť budou 
provedeny na míru po provedení hrubé stavby, dle skutečného provedení – 
konstrukční výšky, volného prostoru pro umístění. 
 Pro přístup k údržbě střechy a komína je z prostoru pavlače vynechán otvor 




 Venkovní omítky jsou provedeny vápenocementové štukové s akronátovým 
nátěrem, odstín nátěru bude upřesněn v průběhu výstavby podle přání investora. 
 Vnitřní omítky budou provedeny jako dvouvrstvé. Na vrstvu cementového 
postřiku bude nanesena vrstva vápenocementové jádrové omítky v tloušťce 15mm. 
- 22 - 
 
Do první vrstvy bude vložena v místech přechodu různých materiálů – beton a zdivo 
- výztužná umělohmotná síť nebo rabicovo pletivo, pro zabránění vzniku trhlin. Po 
dostatečné technologické pauze (řádnému vyschnutí) bude provedena druhá – 
štuková vrstva omítky 3mm, začištěná a dotvořená filcovým hladítkem. V místech, 
kde bude později proveden obklad, nebude provedena štuková omítka. 
 Na finální štukovou vrstvu přijde penetrační nátěr a případná dvouvrstvá 
malba PRIMALEX-STANDART. 
 Vnitřní obklady budou provedeny na jádrovou omítku, napenetrovanou 
hloubkovou penetrací. Obklad bude nalepen celoplošně lepidlem na keramické 
obklady. Keramické obklady budou dle přání investora bělninové. V prostorách 
koupelen a WC bude výška obkladu 2000 mm. Obklad v kuchyni kolem kuchyňské 
linky bude dle projektu začínat ve výšce 900 mm a samotný obklad bude výšky 600 
mm. Spárovací hmota Knauf  bude probarvená, barvy dle přání investora. 
 V podkroví bude provedena konstrukce sádrokartonových příček a podhledů 
systému Knauf, které se budou skládat z kovových roštů sestavených 
z tenkostěnných profilů. Druhy závěsů budou voleny dle potřeby. Sádrokartony 
budou voleny v provedení do suchého, mokrého prostředí v případě potřeby i 
požárně odolné. Návaznost desek na zděné konstrukce a okolní strop bude řešena 
dilatačními lištami a tmelením spár akrylátovými bílými tmely. 
Sádrokartonové podhledy a příčky v podkroví budou opatřeny po přetmelení a 
vybroušení dvouvrstvou malbou PRIMALEX-STANDART v barvě podle přání 
investora. 
 Dlažba na balkónech, terasách a pavlačích bude použita mrazuvzdorná, 
protiskluzná. Bude celoplošně nalepena na flexibilní lepidlo, zaspárována 
probarvenou spárovací hmotou Knauf. Ukončení dlažby bude provedeno osazením 
ukončovacího profilu tvaru T – SCHLUTER-BARA-RK. 
 Okapový chodník kolem objektu bude proveden z betonových tvárnic do 
štěrkopískového lože, popřípadě hubeného betonu, s mírným spádem směrem od 
objektu. 
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Výplně otvorů 
 Venkovní okna a dveře jsou navržena plastová, bílá. Okna jsou navržena pěti 
komorová profilu Salamander s přerušeným tepelným mostem a vyplněny izolačním 
dvojsklem s pokovením a s vyplněním mezery mezi skly argonem. Součinitel 
prostupu tepla je uvažován s maximální hodnotou ve výši 1,0W/m2K. Rámeček 
izolačních skel je volen teplý z nerezové oceli nebo plastu. Součinitel prostupu tepla 
rámem je uvažován návrhovou hodnotou maximálně 1,40W/m2K. Vstupní dveře 
budou opatřeny bezpečnostním kováním.  Výplně otvorů lze v případě zájmu 
investora doplnit o doplňky jako vnitřní žaluzie, sítě proti hmyzu apod. 
 Vnitřní parapety budou v provedení plastovém, bílém, nalepeny na PUR 
pěnu.  Venkovní parapety budou oplechovány z pozinkovaného plechu. 
 Vnitřní dveřní křídla dřevěná, hladká, typová, budou osazena do zárubní 
ocelových CGU. 
 Střešní okna - FAKRO THERMO PLUS (800 X 1200 mm). Mají rám 
z lepených lamelových profilů, křídlo z masivu – borovicové dřevo. Vnější 
oplechování a lemování okna z mědi. Okna budou zasklena izolačními 
bezpečnostními dvojskly - THERMO PLUS, která jsou plněna argonem a hermeticky 
uzavřena proti průniku prachu a vlhkosti. Speciální třecí závěsy fixují křídlo v 
požadované poloze, umožňují otočení o 180°. Ovládací klika zajišťuje křídlo ve dvou 
větracích polohách. Dřevěné části okna jsou opatřeny a chráněny bezbarvou 
impregnací tlakem a dvojnásobným lakem. Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) pro 
okno je 1,4 W/m2K. 
 Jako kominický výlez je použit střešní výlez FAKRO-STANDARD (WS). 
 
Izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu 
 Izolace spodní stavby je navržena z hydroizolačních pásů Bitalbit-S s nosnou 
skleněnou vložkou. Hydroizolační pás bude mít charakter protiradonové ochrany. 
Podkladní betony stavby budou před celoplošným natavením izolačních pásů 
napenetrovány penetračním nátěrem (ALP). Pásy budou celoplošně nataveny 
k podkladu. 
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 V koupelnách je na živičnou izolaci provedena další vrstva, rovněž 
z izolačního pásu Bitalbit-S ve formě tzv. izolační vany s vyvedením izolace na 
stěny. Stěny v kontaktu s vanou budou zaizolovány izolační stěrkou nataženou 
ocelovým hladítkem na očištěný, vyrovnaný povrch jádrové omítky pod obkladem. 
 Hydroizolace terasy ve 3NP bude rovněž provedena z pásů Bitalbit-S. 
 U všech živičných izolací je třeba dbát správnému provedení přesahů, 
natavení, spojů v rozích a koutech pro zajištění správné a bezchybné funkce. 
 
Izolace tepelné 
 Zateplení podkroví je řešeno minerálními izolacemi ROCKWOOL v celkové 
tloušťce 140 + 50 mm (180 + 50 mm dle osové vzdál. krokví), splňující po doplnění 
kvalitní parozábranou DELTAFOL REFLEX a difuzní folií např. BRAMAC-PRO, 
nebo TYVEK s  rezervou tepelně-technické požadavky. Rovněž výplně 
sádrokartonových příček a podhledů budou z minerální izolace ROCKWOOL 
v tloušťce předepsané projektem. 
 Tepelná izolace terasy je zajištěna minerální vlnou Rockwool tloušťky 50 
mm. 
 Tepelná izolace podlah v přízemí je navržena z desek stabilizovaného 
polystyrenu tl. 60 mm.  
 
Izolace akustické 
 Izolace proti kročejové neprůzvučnosti v podlahách je navržena z desek 
STEPROCK – L, nebo PREFIZOL PZ WL-PT tloušťky 20 mm. Izolace mezi byty 




 Konstrukce podlah je řešena v samostatném výkresu podlah, včetně použitých 
materiálů. 
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 Podrobný spárořez bude zpracován odborným dodavatelem a odsouhlasen 
projektantem a investorem před pokládkou dlažby. Keramické obklady a dlažba bude 
vybrána investorem během realizace díla. 
 
Konstrukce tesařské 
 Objekt domu je zastřešen dřevěným krovem, tesařsky vázaným 
z impregnovaných dřevěných prvků proti hnilobě a škůdcům. Pozednice jsou 
přichyceny k železobetonovému věnci, který ukončuje nadezdívku v podkroví. 
Dřevěný krov je řešen tak, aby mohl být využit prostor otevírající se pod konstrukcí 
střechy. 
 Středové vaznice jsou ze dvou ocelových svařených UE profilů 220. Vaznice 
jsou podepřeny na krajích štítovými stěnami a uprostřed vnitřními stěnami tloušťky 
250 mm. Na vaznice jsou posazeny krokve spojené ve vrcholu svorníkem a sedlem + 
hřebem přichyceny k pozednici. Krokve jsou dále staženy pomocí dvou kleštin.  
 Zavětrování je provedeno přes dvě krajní pole příčně a pod hřebenem podélně 
pomocí křížem přibité zavětrovací ocelové pásoviny v úrovni pod kontralatěmi. 
 
Konstrukce klempířské 
 Na celém objektu budou použity klempířské prvky z pozinkovaného plechu 
tl. 0,6 mm. Týká se to jak venkovních parapetů, tak i dešťových žlabů, svodů nebo i 
případného dalšího oplechování. 
 Lemování balkonů, pavlačí a teras bude provedeno z hliníkového 
ukončovacího profilu Schluter-Bara-RK. 
 
Nátěry a malby 
 Veškeré zabudované dřevěné konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem 
proti dřevokazným škůdcům. Viditelné dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem 
LUXOL. 
 Veškeré vnitřní malby budou provedeny barvami Primalex a to ve dvou 
vrstvách. Vlastním malířským pracím předchází použití podkladního hloubkového 
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penetračního nátěru. Odstíny barev použitých pro malování budou voleny dle 
požadavků a schválení investora. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 Tepelně technické vlastnosti jednotlivých částí konstrukcí a celková 
energetická bilance objektu bude prokázána průkazem energetické náročnosti 
budovy, jenž bude zpracován v souladu se zákonem o hospodaření energií.  
 Průkaz energetické náročnosti bude přiložen jako součást dokumentace pro 
stavební povolení. Na základě výpočtů musí být u všech konstrukcí splněny 
minimálně požadované normové hodnoty prostupu tepla. 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum prokázal zeminy s třídou 
těžitelnosti 3 lepivé a hloubku hladiny podzemní vody při výkopech trvale pod 
základovou spárou. Na základě průzkumu budou základy provedeny z prostého 
betonu formou základových pasů tak, aby od upraveného terénu byla zajištěna 
minimální nezámrzná hloubka. 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
 Vzhledem k charakteru zástavby nebude mít stavba pro bydlení žádný 
negativní vliv na životní prostředí. Odtok dešťových vod je zajištěn svodem do 
dešťové kanalizace.  Nakládání s domovním odpadem bude probíhat v souladu 
s příslušnou vyhláškou města Kuřimi a v rámci dané lokality bude situováno místo 
pro nádoby na domovní odpad. Systém vytápění rovněž nebude mít negativní vliv na 
ovzduší. 
 
h) Dopravní řešení 
 Návaznost objektu na dopravní obslužnost území je dána dokumentací pro 
územní řízení a vydaným územním rozhodnutím pro výstavbu bytových domů 
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v dané lokalitě. Před objektem se nachází parkoviště pro 11 osobních automobilů 
z toho 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 Dále je objekt napojen na obecní chodník a obecní dvousměrnou komunikaci. 
V dané lokalitě platí omezení rychlosti na maximálně 30km/hod. 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
 Stavební parcela není součástí záplavového území, v místě nehrozí sesuvy 
půdy, pozemek není součástí poddolovaného území ani území se zvýšenou 
seizmicitou. 
 Protiradonové opatření bude spočívat v použití izolačního pásu se skleněnou 
vložkou Bitalbit-S.  
 Hlavní dopravní tah je od pozemku vzdálen, proto není nutno uvažovat 
nadměrné zatížení hlukem z dopravy, které by bylo nutno ve vztahu k dané lokalitě 
posuzovat. Není znám ani žádný jiný zdroj hluku v dané lokalitě. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
č.269/2009, kterou se mění vyhláška 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na 
využití území a vyhláškou č.23/2008 Sb., O technických podmínkách požární 
ochrany staveb. 
 Technické požadavky na stavby popsané ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. byly 
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3. Širší vztahy dopravních tras 
 
Poloha obce Kuřim 
 
 
Poloha staveniště v obci Kuřim 
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4. Technologický předpis pro provádění vnitřních 
omítek 
4.1 Obecná charakteristika 
 4.1.1 Objektu 
 Technologický předpis je zpracováván pro novostavbu bytového domu, 
situovaného na parcele číslo 2642/431 ve městě Kuřim, na ulici Metelkova.  
Užitková plocha 935,96m2. 
Obestavěný prostor 4164 m3. 
Zastavěná plocha objektu: 367,57m2. 
  Bytový dům je navržen jako zděný, situován v mírně svažitém území. Ze tří 
stran je objekt otevřený, z jedné strany sousedící s dalším bytovým domem přes jeho 
vnější schodiště. Objekt je třípodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepený, 
s půdorysem tvaru obdélníku o rozměrech 31 150 x 11 800 mm. Stavba je pracovně 
rozdělena na segmenty F1-F4. Tvoří ji 12 bytových jednotek, z nichž jedna je 
přizpůsobena pro obývání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
K bytovému domu náleží vnější schodiště sloužící jako komunikační spojení 
jednotlivých podlaží a kočárkárna přístupná ze západní strany domu.  
 Základové podmínky jsou dobré, předpokládají se zeminy třídy 3, lepivé, 
s hladinou podzemní vody trvale pod úrovní základové spáry. Základy proto budou 
tvořeny základovými pásy z prostého betonu. Nosné obvodové zdivo, vnitřní nosné 
zdivo a příčky v podlažích 1-3 budou provedeny z keramických tvárnic 
SUPERTHERM na vápenocementovou maltu. Zastropení stavby se provede 
vyskládáním keramických vložek MIAKO a nosníků JISTROP. Po sestavení stropu 
se provede nadbetonávka. Zastřešení je navrženo sedlovou střechou s hřebenem 
rovnoběžným s hlavní komunikací. Zastřešení schodiště je navrženo pultovou 
střechou. Krytina bude z betonových tašek Bramac – Alpská taška classic (hladká) 
v barvě červené. 
 V okolí stavby se nenachází žádná ochranná pásma.  
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 Poloha staveniště musí být stabilizována minimálně dvěma polohovými body 
a dvěma směry, výškově pak taktéž dvěma body v systému B.p.v. 
 
 4.1.2 Procesu 
 Příprava podkladu pro provedení jádrových omítek bude spočívat v očištění 
podkladu od nečistot, prachu, přetečené zdící malty. Poté bude provedena strojně 
pomocí strojní omítací sestavy samotná omítka - Baumit jádrová omítka strojní ( 
Baumit GrobPutz Maschinell ) a to v tloušťce 15mm. Jádrová omítka může být navíc 
vyztužena umělohmotnou sítí nebo rabicovým pletivem v místech styku dvou 
různých materiálů, bude tak bránit vzniku trhlin. Kolem výplní otvorů bude nalepena 
APU lišta, která rovněž brání vzniku trhlin. Pro jednodušší zpracování, lepší vzhled, 
větší pevnost a odolnost proti poškození se osadí do rohů omítkové profily. Jako 
pomoc pro vlastní provádění jádrových omítek nám budou sloužit omítníky, které 
nám vytvoří vodící dráhu. 
 Po provedení jádrových omítek bude provedena povrchová vrstva ve formě 
štukové omítky Baumit (Baumit FeinPutz) v tloušťce 3mm. Štuková omítka bude 
ručně vyhlazena.  
 V hygienických místnostech a v kuchyni, kde bude nalepen obklad, nebude 
v místě obkladu štuková omítka provedena. 
 
4.2 Materiál, doprava, skladování 
 4.2.1 Materiál 
Přednástřik – cementový „podhoz“ pro lepší 
přilnutí k podkladu. Skladován v sile. 
Zrnitost: 2,0mm 
Spotřeba: 7,0kg/m2 při 100% krytí 
Vydatnost: cca 143m2/t 




Jádrová omítka strojní – Pro omítání všech 
podkladů z klasických stavebních materiálů – 
vytváření podkladu pod štukové a šlechtěné 
omítky nebo keramické obklady. Strojní 
zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí. 
Omítka bude skladována v sile. 
Zrnitost: 1,0mm 
Tloušťka: 15mm 
Spotřeba: 15kg/ m2/cm 




Vnitřní štuk - Pro jemné povrchové úpravy 
jádrových podkladních omítek. Ruční 
nanášení ve vnitřním prostředí. 
Zrnitost: 0,6 mm 
Tloušťka: 3mm 
Spotřeba: 3,6kg/ m2/3mm 
Vydatnost: 6,9 m2/pytel při tloušťce 3mm 
Skladování: pytel 25kg, paleta = 54pytlů = 1350kg 
 
 
 Hlavni materiál: 
Čistá spotřeba + 10% ztratné:
Přednástřik   
Jádrová omítka  
Vnitřní štuk   
   
Doplňkový materiál: 
APU lišta 
Délka lišty 1,4m, metrů
50ks. 
Výměra: 304,112m 
Potřeba ks = 218ks. 
 
Rohová omítková lišta
Délka 3m, počet ks v 
Výměra: 427,612m 
Potřeba ks = 143ks. 
 
Omítník plastový 8mm
Délka 2,5m, počet 150m v
Výměra: 186,5m 
Potřeba ks = 75 ks. 
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2709,95 m2 / 143 = 18,95t + 10% = 20,845t = 21t
2709,95 m2 / (63/1,5) = 64,53 + 10% = 70,98t = 71t
2433,25 m2 / 6,9 = 352,65 + 10% = 387,91 = 388pytl
=> 7 palet a 10 pytlů. 
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Tkanina sklovláknitá armovací 
Balení role 50m2 
Výměra: 241,43 m2 




Zakrývací folie – 321m2 + lepící PVC 
páska maskovací 304,112m 
Folie 2,1 x 20 m - 6ks 
 1,1 x 20 m - 4ks 
 
 
Maskovací PVC lepící páska  
38 mm x 33 m – 10ks 
 
 
 4.2.2 Doprava 
a) Primární 
 Materiál bude dle rychlosti postupu prací průběžně přivážen nákladním 
automobilem MAN TGL 12.180. Automobil je vybaven hydraulickým zařízením 
umožňujícím položení a natažení kontejneru, dále hydraulickou rukou, která zajistí 
složení materiálu pomocí lan, popruhů či paletizačních vidlí na meziskládku či jiné 
místo dle potřeby.  
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 Jádrovou omítkou bude staveniště zásobováno pomocí cisterny - 
silodofukovače MAN TG-A 35.430 M 8×4 SILO. Silodofukovač umožňuje přepravu 
suché maltové směsi a její přefouknutí do zásobníku – sila. Přefouknutí bude 
provedeno pomocí kompresoru stlačeným vzduchem. Doba „přefuku“ je cca 30min. 
 
b) Sekundární 
 Manipulace po staveništi bude zajištěna pomocí kolečka či ručního přenášení. 
K dopravě materiálu do jednotlivých pater stavby může být použit výtah GEDA 200 
Z s nosností 200kg. Výtah není určen pro dopravu osob. S používáním výtahu budou 
všichni pracovníci na staveništi seznámeni. 
 
 4.2.3 Skladování 
 Pro prvotní skladování je na staveništi vytvořen prostor – meziskládka. 
Ke skladování části materiálu slouží na staveniště přistavěný kontejner (2,5x3m). 
Kontejner má obě křídla plně otevíratelná. Je uzamykatelný a materiál je v něm zcela 
chráněn proti povětrnostním vlivům. 
 Část materiálu (výztužná síť, APU lišty, rohové profily, omítníky) může být 
skladován v potřebném množství v jednotlivých místnostech příslušných bytů, kde 
bude později zpracován.  Materiál musí být skladován ve vhodné poloze tak, aby 
nedošlo k jeho deformaci. 
  Pytlovaná štuková omítka musí být chráněna proti vlhkosti. Pytle mohou být 
poskládány na sebe s tím, že spodní řada musí být podložena (paleta, tabule 
polystyrenu). 
 Jádrová směs a přednástřik bude skladován ve stavebním silu. Stavební silo 
bude na staveniště dopraveno pomocí silosklápěče a poté postaveno na určené místo 
dle výkresu ZS.  
 
- 38 - 
 
4.3 Připravenost 
 4.3.1 Připravenost stavby 
 Před zahájením omítacích prací musí být provedeny veškeré zdící práce – 
nosné a dělící stěny a příčky, dokončeno zastropení objektu (střešní konstrukce 
v podkroví).  Provedeno osazení výplní okenních otvorů, osazeny zárubně (vyjma 
obložkových, které budou zhotoveny až po provedení omítek). Zapěněny okna a 
dveře montážní pěnou, pěna bude po zatuhnutí odřezána. Taktéž musí být dokončeny 
podkladní vrstvy podlah. Dále musí být provedeny veškeré rozvody TZB, nebo jiné, 
vedené v drážkách nebo pod omítkou (musí být odzkoušeny). Veškeré vývody 
musejí být zaslepeny, zakryty a ucpány, tak aby nedošlo k jejich poškození nebo 
ucpání. 
 Zděné konstrukce musí být rovinně vyzděny (vodorovně +/- 5mm na 4m, 
svisle +/-3mm na 2,5m ), podklad musí být suchý, zbavený prachu, mastnoty a 
ostatních nečistot. Zároveň nesmí být zmrzlý. Zdící malta musí být dostatečně 
vyzrálá, přebytečná část malty na povrchu zdiva musí být začištěna. Minimálně 24 
hodin před nanášením jádrové omítky je nutno provést vyrovnání prohlubní a 
nerovností tam, kde by jinak nanášená jádrová omítka přesáhla doporučenou 
maximální tloušťku vrstvy. Do omítkových směsí nepřimícháme žádné jiné 
materiály. 
 Minimální teplota podkladu a prostředí +5°C. 
 O převzetí pracoviště musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
 
 4.3.2 Připravenost staveniště 
 Parcela se nachází na mírně svažitém pozemku, kolem kterého vede 
přístupová komunikace. Majitelem pozemku je investor. Na staveništi jsou zřízeny 
zpevněné plochy z předchozí etapy - 150mm makadamu prolité cementovým 
mlékem. Podklad bude sloužit jako podklad při další etapě – zřízení parkovacích 
ploch. Staveniště přebírá stavbyvedoucí v přítomnosti investora. Investor předává se 
staveništěm také místa k odběru elektrického proudu (elektrické rozvaděče), vody a 
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místo pro napojení odpadu buňky tvořící hygienické zázemí. Staveniště se předává 
s kompletní dokumentací. O převzetí je vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku. 
 Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC kontejnerem 
SK2 (6x2,5m). Dále jsou k dispozici 2 šatny složené na sebe (6x2,5m), horní 
přístupná ze schodiště a kancelář stavbyvedoucího (3x2,5m). 
 Osvětlení místa práce je zajištěno, v případě potřeby, přenosnými 
halogenovými světly. Dále bude rozvedena elektrická energie a voda pomocí 
prodlužovacího kabelu a hadic. 
 Dále bude na staveništi k dispozici stavební výtah pro přesun materiálu, silo 
pro skladování suchých maltových směsí a uzamykatelný sklad (3x2,5m). Odpad ze 
stavby bude ukládán do nekonečných pytlů na volné prostranství na straně východní 
fasády a průběžně vyvážen na skládku. 
 Staveniště bude oploceno do výšky 2 m – ocelovým pletivem připevněným na 
trubkách zabetonovaných v pneumatikách. Oplocení bude rozebíratelné dle výkresu 
ZS od kanceláře stavbyvedoucího po místo pro umístění sila. 
 Staveniště je vybaveno jímkou, která slouží pro zachytávání vody z čištění 
míchačky. Jímka bude řízeně vypouštěna pomocí kalového čerpadla. Sedimenty 
budou odstraněny po skončení prací spolu s jímkou. 
 
4.4 Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba není pevně stanovena, je dána domluvou a musí brát ohledy na noční 
klid (tj. od 22 do 6 hod.). 
Pracovníci musí mít přístup k veškerým rozvaděčům a vypínačům potřebným 
k práci. 
Pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce, provozu na staveništi a 
musí mít certifikaci k prováděným pracím. 
Je velmi nevhodné provádět omítání na přímém slunci. Teplota vzduchu a podkladu 
nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.  
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Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití vyhřívacího zařízení, především 
plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. 
Neomítá se za mrazu ani na namrzlý podklad, provedené omítky chráníme po dobu 
tuhnutí před nepřízní počasí (mráz, vítr, slunce, déšť).  
V případě nevhodného osvětlení je vhodné použít přenosné halogenové stavební 
svítidla. 
 
4.5 Personální obsazení 
 Omítkář – vedoucí čety  2 
 Další omítkáři    4 
 Pomocný dělník   2  
 
 U pracovníků je požadována odborná kvalifikace pro daný pracovní úkol. 
 Omítkářské práce provádějí omítkáři-zedníci, pomocní dělníci zajišťují přísun 
materiálu, přípravné práce jako zakrývání otvorů, přichystání nářadí, úklidové práce 
a další jednoduché příkazy. Všechny osoby jsou proškoleny o bezpečnosti práci na 
staveništi. 
 
4.6 Pracovní pomůcky 
 Pracovní pomůcky, stroje, nástroje a nářadí jsou podrobně rozebrány 
v samostatné kapitole. 
 
Silosklápěč - Scania P420 CB 8x4 HHZ 
Technické specifikace: 
Zdvihový objem 11 700 cm3 
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Největší výkon 309 kW/1900 min-1 
Maximální technické zatížení 43t (PN 2x 8,5t, ZN 13t + 13t). 
 
Cisterna – silodofukovač MAN TG-A 35.430 M 8×4 SILO 
Technická specifikace: 
Celková (maximální) hmotnost [kg] 35 t. 
Výkon motoru [kW]   316 kW 
Objem     30m3 
 
MAN  TGL 12.180 
Technická specifikace: 
Výkon motoru 132 kW 
Nosnost: 6t 
Objem motoru 4580 
 
Pneumatický dopravník (Silomat F 100) 
Technická specifikace: 
Výkon kompresoru cca 100 m3/h 
Osazeno motorem o příkonu 5,5 kW / 380 V 50 Hz 
Hmotnost F 100: cca 225 kg 
 
Omítací stroj Duo-mix 
Technické specifikace: 
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Standardní dopravované množství: 5-50 l/min  
Dopravní vzdálenost: až 60 m * 
Dopravní výška: až 30 m * 
Dopravní tlak: až 30 bar * 
Hnací motory dopravní části: 3,0 kW, 400 V, 50 Hz  
Směšovací a čerpací část: 5,5 kW, 400 V, 50 Hz  
 
Stavební výtah GEDA 200 Z 
Technické údaje: 
Rychlost zdvihu 25 m/min 
Max. výška 60 m 
Napájení 230 V/16 A 
 
Ruční nářadí:   
Hadice k omítacímu stroji, Zednická lžíce, Špachtle, Zednické kladivo, Stahovací lať 
– hliníková – 2m, 1m, Vodováha 2m, 1,5m, 1m, 0,5m, Provázek, Svinovací metr, 
Kbelík, Novodurové hladítko, Hladítko filcové nebo plastové s nalepenou houbou, 
Škrabák plošný, rohový, Štětka zednická, Zalamovací nůž  
Přenosné halogenové světlo, Elektrické prodluží – buben – 4 zásuvky délky 30m, 
50m, El. rychloběžné míchadlo, Omítkářské stoly + desky (fošny) 
 
Pomůcky BOZP:  rukavice, pracovní oděv a pokrývka hlavy, obuv s pevnou 
podrážkou, brýle, přilby, respirátor 
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4.7 Postup 
Příprava podkladu:  
 Omítka se bude nanášet na rovně vyzděné zdivo z cihelných tvárnic a strop 
složený z tvarovek Miako a nosníků Jistrop (vodorovně +/- 5mm na 4m, svisle +/-
3mm na 2,5m ). Minimálně 24 hodin před nanášením jádrové omítky se musí provést 
vyrovnání všech prohlubní a nerovností tam, kde by jinak nanášená jádrová omítka 
přesáhla doporučenou maximální tloušťky vrstvy (tj. u nerovností hlubších jak 
5mm). 
 Podklad musí být suchý (vlhkost max. 6%), zbavený uvolněných částí zdiva, 
zbavený prachu, mastnoty, přetékající malty od zdění a ostatních nečistot. Zároveň 
nesmí být zmrzlý a voduodpuzující.  Zdící malta musí být dostatečně vyzrálá, zdivo 
musí být již dotvarováno. 
 
Ochrana výplní: 
 Před započetím prací se na okna a dveře 
nalepí speciální plastové dilatační profily tzv. APU 
lišty, které se připevňují na rámy. Pěnová vrstva 
lepicí pásky, kterou je lišta připevněna k rámu, pohltí 
vibrace a otřesy a brání vzniku praskání hotové 
omítky v místě kontaktu s otvorem. APU lišta 
mimo to slouží k nalepení ochranné zakrývací 
folie, která zajistí dokonalou ochranu oken a 
zárubní před zastříkáním omítkou. 
APU lišty zastřiháváme pomocí nůžek na plech a 
to buď na koso (pod úhlem 450) nebo kolmo. 
 
 Ochranná folie nám slouží k zakrývání po celou 
dobu provádění prací, tj. na přednástřik, jádrovou omítku 
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a štuk. V případě poškození folie, opravíme plastovou páskou, abychom předešli 
znečištění zakrývaných částí. 
 
Příprava před započetím omítání:  
 Před omítáním, s cílem jednoduššího 
zpracování, se osadí na všech krajích a rozích 
omítkové profily, které dodají rohům lepší vzhled, 
větší pevnost a odolnost proti poškození. Profily 
se zastřihávají pomocí ručních nůžek na plech. 
Profily řádně provážíme a 
ustavíme do požadované 
polohy a vzdálenosti, pomocí 
vodováhy a svinovacího metru. Profily osazujeme pomocí 
omítkové malty, stejné, jako bude jádrová omítka – vyloučí se tak pnutí a praskání. 
Lze přidat i malé množství sádry (do 10%), pro lepší zpracování a lepší ustavení. Též 
lze využít pomocné fixace v podobě hřebíků, které po zatuhnutí odstraníme, aby 
nedocházelo k jejich korodování v omítce. Osazení je nutné provést den před 
omítáním, aby se zabránilo pohybu nebo odpadnutí rohů.  
 Stejně jako rohové profily osazujeme i omítníky, které nám vytvoří vodící 
dráhu pro omítání, aby se jádrová omítka mohla 
nanášet v rovině. Omítníky jsou svislé pásky ze 
dřeva, plastu nebo kovu, od sebe umístěné ve 
vzdálenosti 1,2 - 1,5 m, vzájemně vodorovně i 
svisle vyvážené, do nichž se strhává nanášená 
omítka. Na stěnu se nanesou terče z malty o 
průměru asi 250mm. Zjistí se jejich svislý směr 
provážením olovnicí nebo vodováhou a pomocí 
provázku a krajních omítníků zjistíme, zda jsou omítníky v zákrytu (jestli nejsou 
propadlé nebo netrčí). Pokud terče nemají potřebnou tloušťku nebo rovinnost upraví 
se přidáním nebo ubíráním malty. Z terčů se vytvoří pruhy malty, do kterých se osadí 
omítník. Omítník nám vytvoří vodící dráhu v potřebné vzdálenosti od líce podkladu a 
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lze jej v případě potřeby přichytit pomocí hřěbíku nebo hmoždinky. Po provedení 
omítky se omítníky odstraní a mezera po nich se zatáhne maltou. 
 Před započetím omítání bude ještě na stěnách a na stropě proveden 
přednástřik, který slouží jako spojovací můstek mezi jádrovou omítkou a zdivem. 
Přednástřik se provede v tloušťce maximálně 3mm a provede se tak, aby byl zakryt 
celý podklad – zdivo a strop. Takto provedený cementový postřik nám vytvoří drsný 
povrch, na kterém lépe drží jádrová omítka. Po provedení se pak musí nechat aspoň 1 
den schnout. 
 Při pracích na stropě a horních částech zdiva, kde je obtížné dosáhnout, 
musíme zřídit lešení. Lešení poskládáme z omítkářských stolů, které umístíme od 
sebe tak daleko, abychom byly schopni přeplátovat deskami popřípadě fošnami 
prostor mezi nimi. Desky je třeba zajistit proti posunu nebo jinému pohybu například 
pomocí hřebíků. Celý prostor místnosti musí být vyplněn. Vzdálenost takto 
vytvořeného lešení je v rozmezí 200-400mm od stěny. Je třeba zabezpečit plochu 
proti možnému propadu (tj. stoly přiměřeně vzdáleny od sebe). 
 
Jádrová omítka: 
 Pro rozmíchání omítky použijeme strojní 
omítací zařízení Duo-mix. Omítací stroj nám zajistí 
dokonalé namíchání suché směsi s vodou do hladké 
stejnoměrné konzistence bez hrudek. Poměr vody a 
suché směsi se volí přibližně podle doporučení 
výrobce, případně jde upravit konzistenci omítky dle 
vlastní potřeby.  
 Omítku nanášíme v rovnoměrných vrstvách 
pomocí pistole napojené na omítací stroj. 
Vzdálenost trysky pistole od povrchu, na který se 
jádro nanáší je cca 400-800mm. Tloušťka nanášené 
jádrové vrstvy bývá 10 - 15 mm, což závisí na 
rovnosti podkladních ploch. Maximální tloušťka 
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omítky provedená v jednom pracovním kroku je 20 mm. Se strojním omítáním se 
začne u prováženého omítníku a postupuje se v pruzích, u stěn zpravidla od podlahy 
směrem vzhůru. Omítka se nanáší na povrch ve tvaru „housenky“.  
 Nerovný povrch nahozeného jádra se strhává širší latí vedenou po omítnících, 
zaručující rovinatost jádrové omítky. Strhávací lať se sune po omítnících šikmými 
pohyby ze strany na stranu. Nejprve se vede v mírném sklonu tak, aby se malta po 
povrchu hranou latě dobře rozetřela. Potom omítkář lať vyrovná a maltu strhává. 
Jádro se strhává co nejdříve po nahození, aby nezaschlo. Pak se zhruba uhladí 
hladítkem, ale jen tak, aby povrch 
zůstal drsný a štuková vrstva dobře 
držela. Po zatuhnutí jádrové omítky 
a před nanesením štuku lze případně 
porovnat omítku škrabákem 
(obvykle druhý den po nanesení).  
Hrany rohů a koutů musí být přímé 
(svislé), musí mít požadovaný tvar a minimální odchylky od rovinnosti. Kouty mezi 
stropem a stěnou lze provést buď jako rovné – klasické pravoúhlé, nebo je lze zaoblit 
dřevěným hladítkem či lahví – fabion. Zaoblení se provádí do poloměru maximálně 
50mm. 
 V případě že narazíme při omítání na styk dvou různých materiálů (např. 
beton a keramická tvarovka), překryje se tento 
styk vloženou výztužnou sítí. Výztužná síť se 
klade do jádrové omítky pod její povrch (překryta 
min. 3mm). Přesah sítě je minimálně 200mm na 
každou stranu. Výztužná síť se nařeže dle potřeby 
zalamovacím nožem a slouží nám v konstrukci k 
zabránění vzniku trhlin ve styku. Jako jinou 
alternativu lze použít rabicovo pletivo, které se připevní v místě použití například 
pomocí hřebíků. Poté se provede přednástřik a dále už dle postupu jádrová omítka a 
štuk. Rabicovo pletivo stříháme nůžkami na plech nebo kleštěmi. 
 S prováděním omítek se začíná zpravidla u stropů, po jejich provedení se 
provede omítka stěn. Omítání stěn se provádí většinou zdola nahoru. Omítání ostění 
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 Před nanesením dalších materiálů musí být dodržena technologická přestávka. 
Minimální doba zrání jádrové omítky se počítá 1 den na 1 mm nanášené vrstvy. 
Vždy je nutno dodržovat řemeslné zásady, do namíchané malty nic nepřidávat. 
 
Vnitřní štuková vrstva: 
 Jádrová omítka tvoří podklad pro vnitřní štuk. Podklad musí být pevný, 
drsný, vyzrálý, objemově stabilizovaný, 
zbavený prachu.  
 Suchá pytlovaná štuková směs se 
vsype do omítacího stroje, kde se důkladně 
smíchá s vodou, až dostaneme homogenní 
hladkou hmotu. Množství vody lze regulovat 
a upravit tak hustotu směsi. Směs se nanáší 
pomocí pistole obdobně jako při nanášení jádrové omítky. Štuk se však nanáší na 
jádrovou omítku v tloušťce jen 3mm. Nastříkaná vrstva štuku se stáhne nerezovým 
hladítkem do této tloušťky tak, aby omítka byla barevně stejnorodá. Stahování se 
provádí krátkými krouživými pohyby ze strany na stranu. Zároveň omítkář 
rovnoměrně přitlačuje spodní hranu hladítka k jádrové omítce, čímž udržuje 
předepsanou tloušťku štukové vrstvy.  
 V místech, kde se budou provádět 
obklady, se štuková omítka nenanáší.   
 Opět zřídíme lešení pro omítání stropů – 
lešení poskládáme z omítkářských stolů, které 
umístíme od sebe tak daleko, abychom byly 
schopni přeplátovat deskami popřípadě fošnami 
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prostor mezi nimi. Desky je třeba zajistit proti posunu nebo jinému pohybu například 
pomocí hřebíků. Celý prostor místnosti musí být vyplněn. Vzdálenost takto 
vytvořeného lešení je v rozmezí 200-400mm. Je třeba zabezpečit plochu proti 
možnému propadu (tj. stoly přiměřeně vzdáleny od sebe). 
 Vyhlazení štukové vrstvy provede omítkář navlhčeným filcovým hladítkem, 
podobně jako při zarovnání jádra se vyhlazuje krouživými pohyby. Filcové hladítko 
opakovaně vlhčí dle potřeby. Zároveň se tím štuk i roztírá a tím vzniká struktura 
štukové vrstvy. Tato úprava se prování až po zavadnutí omítky, nesmí se však omítka 
nechat přeschnout – poté by se obtížně dohlazovala. 
 Stejně jako u jádrové omítky se nejprve provede omítka a vyhlazení stropů, 
poté omítáme stěny a ostění. 
Opět následuje technologická pauza pro dostatečné vyzrání omítky. 
 
Následné povrchové úpravy: 
 Další povrchové úpravy (malba, příp. tapety atd.) lze provádět až po 
dokonalém vyschnutí štukové omítky.  
 
4.8 Jakost a kontrola prací 
Kontrola vstupní: 
Při vstupní kontrole se zkontrolují předchozí ukončené procesy a příprava pro práce 
následující. 
-kontrola vjezdu a výjezdu na staveniště 
-kontrola připravenosti staveniště – zpevněných ploch, prostorů pro uskladnění 
materiálu, buněk sloužících jako šatny, kancelář, hygienické zázemí. 
-kontrola napojení na přípojky – vodovodní, elektrická, odpadní. 
-kontrola podkladu pracoviště: nutno ověřit dokončenost podkladu, kontrolu 
rovinatosti (vodorovně +/- 5mm na 4m, svisle +/-3mm na 2,5m ), čistý a odmaštěný 
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povrch, teplotu (+5 °C), osazení oken, odzkoušené veškeré rozvody, které budou pod 
omítkami, vyplnění spár 




Kontroly se provádí v průběhu provádění prací. 
-nutno ověřit zda je postupováno dle daného technologického postupu 
-nutno ověřit teplotu prostředí, kontrolu cementového postřiku, kontrola přímosti 
hran, přídržnosti omítek (poklepem), přímosti a čistoty koutů, ostění, zakrytí otvorů a 
jiných části proti ušpinění, provedených dilatačních spár, oddělení omítek od zárubní 
a dalších zabudovaných prvků v úrovni omítky, kontrola ošetření omítky 
-nutno zkontrolovat základní rovinatosti a svislost jádrových omítek ± 5mm/ 2m lati. 
U štukových omítek je rovinatosti ±2mm v obou směrech 
 
Kontrola výstupní: 
Konečná kontrola před předáním. 
-nutno ověřit opět rovinatosti, celková vizuální kontrola 
 Stavbyvedoucí v přítomnosti investora zkontrolují kvalitu provedených prací. 
Zkontroluje se rovinatost na 2m lati, hrany rohů a koutů musí být přímé, musí mít 
daný tvar s případnými odchylkami nejvýše ±2mm. Společně provedou zápis do 
stavebního deníku. V případě jakýchkoli pochybností o kvalitě provedení spolu 
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4.9 BOZP 
 Bezpečnost práce při provádění stavebních prací je stanovena zákoníkem 
práce (262/2006 Sb.) a zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zajištění 
bezpečnosti je též povinností zhotovitele stavebního díla. 
 Práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost 
odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů, na pomocné práce musí 
být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonání 
prací. Dle BOZP by neměl být žádný pracovník v blízkosti a v dosahu pracujícího 
stroje, aby nedošlo ke zranění. 
 BOZP je podrobně řešeno v samostatné kapitole. 
 
591/2006Sb. 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
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VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
XIII. Stavební elektrické vrátky 
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
XV. Malířské a natěračské práce 
 
362/2005Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
HL Používání žebříků 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
XI. Školení zaměstnanců 
 
4.10 Ekologie 
Zákon č. 185/2001 Sb. a Zákon č. 381/2001 Sb. 
Odpad vzniklý na stavbě: 
17 02 01 Dřevo 
17 01 03 Plasty 
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17 02 02 Sklo 
17 01 01 Beton 
 17 01 02 Cihly 
17 04 02 Hliník 
17 04 05 Železo a ocel 
20 01 01 Papír a lepenka 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 
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5. Zásady organizace výstavby 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 Staveniště se nachází ve městě Kuřim, v části „Díly za svatým Jánem“, na 
ulici Metelkova. Celá oblast „Díly za svatým Jánem“ je nově zbudované sídliště. 
 Stavební parcela, na níž bude záměr realizován, je nezastavěná a je ve 
vlastnictví investora.  Záměrem se rozumí novostavba bytového domu, která je 
navržena jako třípodlažní, nepodsklepená, s obytným podkrovím, situovaná 
v mírném svahu s převýšením cca 0,75m. Hlavní vstupy do budovy jsou orientovány 
z ulice Metelkova. Hranice staveniště a jeho rozsah je zakreslen ve výkresu Zařízení 
staveniště. 
 Na staveništi nejsou žádné stromy a křoviny, které by bylo nutno odstranit. 
Ornice bude odvezena na deponii, ke zpětným terénním úpravám bude později 
přivezeno potřebné množství. Vytěžená zemina ze základových prací bude rovněž 
odvezena na deponii, v případě potřeby na pozdější zásypy je možné potřebné 
množství přivézt. Skládky jsou ve vlastnictví obce, jež je jedním z investorů stavby. 
 Plochy vymezené pro stavební buňky zařízení staveniště, pro umístění sila, 
stavebního výtahu a plochy určené k dopravě po staveništi budou zpevněny 
makadamem. Makadam bude frakce 32/63 mm, bude zhutněn a následně prolit 
cementovou zálivkou. Podklad zpevněné plochy bude později sloužit jako podklad 
pro parkovací stání a pro navržené chodníky.  
 Staveniště bude oploceno pomocí trubek zabetonovaných ve starých 
pneumatikách, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Trubky budou 
rozmístěny po vzdálenostech 2 - 2,5m od sebe a jako výplň bude použito 
pozinkované pletivo. Výška oplocení bude 1,8m. Pro přístup na staveniště bude 
sloužit uzamykatelná brána, která bude plně otevíratelná a která bude opatřena 
bezpečnostními značkami.  
 Hlavní příjezd a výjezd ze staveniště bude po stávající obousměrné 
komunikaci na ulici Metelkova. Dále povede trasa pro dodávky a odvoz hmot ze 
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stavby po stávajících veřejných komunikacích. Ulice Dlouhá a ulice Rozdělovací 
jsou obousměrné, tudíž se nemusí volit jiné trasy. Hlavní zásobovací trasa je 
plánována ulicí Tyršovou směrem z Brna, na kruhovém objezdu sjezdem na ulici 
Dlouhou a odbočením na ulici Metelkovu. Ze staveniště by se pokračovalo po ulici 
Metelkova na ulici Rozdělovací, ze které se odbočí na Tyršovu – směr Brno. 
Dopravní trasy jsou zaznačeny v samostatné výkresové dokumentaci. 
 Doprava po staveništi je zajištěna kolečkem nebo ručním přenášením, 
vertikální doprava bude zajištěna stavebním výtahem pro dopravu materiálu. 
 Obchůzná trasa chodců, se nebude zřizovat, hranice staveniště jde souběžně 
s veřejným chodníkem, případně je možno použít chodník na protější straně ulice.  
 Komunikace mimo staveniště budou udržovány v čistotě, dle silničního 
zákona. 
 Pro potřeby staveniště se předpokládá možné využití některých částí 1. 
nadzemního podlaží a to především na skladování. Využívání je možné za 
předpokladu že nedojde k poškození vybudovaných konstrukcí a k znehodnocení 
skladovaných materiálů. 
 Pro kanceláře vedení stavby, šatny pracovníků, sklad a hygienické zázemí se 
vybuduje dočasný objekt (z typizovaných prostorových buněk). Buňky se ukládají na 
zpevněný podklad a část i na sebe. Hygienické zázemí bude napojeno na kanalizaci 
v revizní šachtě nově zbudované kanalizační přípojky. Sestavení buněk provede 
autojeřáb k tomuto účelu přizvaný. Buňky budou poskládány na staveništi dle 
výkresu zařízení staveniště. 
 Časový postup likvidace ZS vyplyne z dohody mezi investorem a 
dodavatelem stavby. Předpokládá se vyklizení staveniště do 30 dnů po odevzdání a 





- 56 - 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
 Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě, 
které se nachází mimo staveniště případně i na staveništi a to jak polohově tak 
výškově. Při výkopech je třeba dbát zvýšené opatrnosti, výkopové práce v blízkosti 
sítí proto budou prováděny ručně. V případě poškození sítí je třeba neprodleně 
přerušit práce a ohlásit příslušnému správci sítě. Vlastníkům dotčených sítí bude 
v předstihu oznámeno zahájení stavebních prací. Před zásypem sítí budou ke 
kontrole přizváni zástupci správců sítí a bude o tom sepsán protokol. 
 Při realizaci je nutno dodržovat příslušné normy a zákonná ustanovení, jimiž 
se řídí práce v ochranných pásmech (zejména ČSN 73 6005 - Prostorová úprava 
vedení technického vybavení). 
 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 Staveniště bude napojeno k elektrické síti v místě sloupku elektrického NN 
vedení a odtud rozvedeno do elektroměrné a rozvodné skříně a dále po staveništi 
(částečně vzduchem, částečně po zemi). Připojení elektrických přístrojů a zařízení 
potřebných k výstavbě objektu zajistíme stavebním rozvaděčem. Počet rozvaděčů 
bude závislý podle potřeby. 
 Připojení pitné vody bude provedeno z vodoměrné šachty na novou 
vodovodní přípojku, která bude zásobovat obytný dům. Měření bude umístěno ve 
vodoměrné šachtě. Vodu přivedeme do poblíž ustavených hygienických kontejnerů a 
taktéž provedeme vyústění na povrch pro možné připojení hadic. 
 Napojení hygienických kontejnerů bude do nové kanalizační přípojky. 
Přípojka je zaústěná do stávajícího řadu. Odtok dešťové vody bude zajištěn 
gravitačně vsakováním, případně větší množství do dešťové kanalizace, jenž má 
vyústění na krajích komunikace. Pro čištění strojních zařízení (míchačka, omítací 
stroj, apod.) bude zřízena sedimentační nádrž, která bude ručně vypouštěna pomocí 
kalového čerpadla, které bude zaústěno do kanalizace. 
 Místa pro napojení jsou zakreslena ve výkresu Zařízení staveniště. 
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 
komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby.  
 Nepovolaným osobám bude zabráněno vstupu na staveniště. Z tohoto důvodu 
bude dle výkresu Zařízení staveniště vytvořeno souvislé oplocení kolem staveniště, 
jak je popsáno v části a).  
 Veškeré vstupy na staveniště budou opatřeny výstražnými tabulkami – 
Nepovolaným vstup na staveniště zakázán. Tabulky s upozorněním budou 
rozmístěny průběžně po oplocení. Dále budou u vjezdu umístěny informační cedule 
– Pozor výjezd vozidel ze staveniště.  
 V době kdy bude u objektu instalováno lešení nebo jiné práce ve výškách, 
bude třeba zajistit bezpečný provoz v okolí a pod prováděcími pracemi. Opatření 
bude zajištěno pomocí ochranné nebo záchytné konstrukce, nebo vytvořením 
ochranného pásma pod místem kde bude práce prováděna a to ve formě jednotkové 
zábrany a výstražné pásky ve vzdálenosti 1/10 výšky pracoviště, minimálně však 
2,5m od okraje pracoviště. Za snížené viditelnosti a v noci bude každá vystupující 
konstrukce do komunikace opatřena červeným světlem. Výkopy pro přípojky budou 
řádně paženy a ohrazeny, aby bylo zabráněno sesuvu stěn výkopů a zároveň bylo 
zabráněno pádu osob do výkopu. Volba zabezpečení bude dána s ohledem na 
inženýrsko-geologický průzkum z prováděcí dokumentace. Výkopy musí být řádně 
označeny i při špatné viditelnosti. 
 Komunikace mimo staveniště musí být udržovány v čistotě dle silničního 
zákona. Případné čištění vozovek bude prováděno průběžně, bez použití vody. Pokud 
dojde k poškození části komunikace a chodníků budou tyto části dodavatelem 
průběžně opravovány a po skončení stavby souvisle opraveny. 
 Po celou dobu výstavby se nepředpokládá vstup a pohyb na staveništi 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
 Ochrana veřejných zájmů je začleněna do části a) jako ochrana životního 
prostředí a do části věnující se bezpečnosti a ochraně zdraví. 
 V případě archeologického nálezu se bude postupovat dle zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Odkrytí případných 
nálezů bude oznámeno příslušnému správnímu úřadu a umožněno provedení 
archeologického průzkumu. 
 Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Mez je stanovena zejména 
ustanoveními vyhlášky č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č.148/2006 Sb. §11.  
 
Z hlediska ochrany proti hluku se bude stavba řídit zejména těmito opatřeními: 
- stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy budou prováděny v 
pracovní dny po-pá od 7:00 do 21:00 hodin 
- jako strojní mechanizace bude použita mechanizace s garantovanou nižší hlučností 
a bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje 
- dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních 
mechanizmů a strojů, používaných v průběhu výstavby 
- v průběhu výstavby bude omezen chod strojů a zařízení „naprázdno“ 
 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 Řešení zařízení staveniště je rozebráno v předchozích částech. Plochy 
vymezené pro stavební buňky zařízení staveniště, pro umístění sila, stavebního 
výtahu a plochy určené k dopravě po staveništi budou zpevněny makadamem. 
Makadam bude frakce 32/63 mm, bude zhutněn a následně prolit cementovou 
zálivkou. Podklad zpevněné plochy bude později sloužit jako podklad pro parkovací 
stání.  
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 Pro potřeby staveniště se předpokládá možné využití některých částí 1. 
nadzemního podlaží a to především na skladování. Využívání je možné za 
předpokladu že nedojde k poškození vybudovaných konstrukcí a k znehodnocení 
skladovaných materiálů. 
 Pro kanceláře vedení stavby, šatny pracovníků, sklad a hygienické zázemí se 
vybuduje dočasný objekt (z typizovaných prostorových buněk). Buňky se ukládají na 
zpevněný podklad a část i na sebe. Sociální zařízení bude napojeno na kanalizaci 
v revizní šachtě. Sestavení buněk provede autojeřáb k tomuto účelu přizvaný. Není 
plánováno využívání jiných objektů než objektů popsaných či zakreslených ve 
výkresu Zařízení staveniště. 
 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 Stavbami vyžadujícími ohlášení jsou dočasné objekty zařízení staveniště – 
šatny, kanceláře, a kontejner zajišťující hygienické zázemí, oplocení staveniště. 
Objekty jsou složeny z typizovaných prostorových buněk, uložených na zpevněném 
podkladu. Šatny budou složeny na sebe. Zpevněná plocha je tvořena vrstvou 
makadamu 150mm tlustou, prolitou cementovým mlékem.  
Oplocení staveniště je popsáno v bodě a) a d). 
 Další stavby, jako jsou osazené buňky skladů na stavbě, již nevyžadují 
ohlášení (tj. jsou to stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy 
a do 5 m výšky, nepodsklepené, neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení 
ani vytápění, a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů). 
 Je třeba, aby zařízení staveniště, které vyžaduje ohlášení, bylo spolu se 
stavbou předmětem žádosti o stavební povolení nebo ohlášení. Stavební úřad pak 
všechny stavby zařízení staveniště může projednat spolu s hlavní stavbou.  
 
 
- 60 - 
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 Bezpečnost práce při provádění stavebních prací je stanovena zákoníkem 
práce (262/2006 Sb.) a zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zajištění 
bezpečnosti je též povinností zhotovitele stavebního díla. 
 Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutno uvést potřebná opatření 
z hlediska časového i z hlediska způsobu provedení. Plán BOZP stanovuje bližší 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro stavbu. Jeho plnění a dodržování je 
závazné pro všechny zhotovitele stavby, jejich zaměstnance a osoby podílející se na 
realizaci díla. Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika 
spojená s výstavbou. S riziky je nutno preventivně seznámit všechny účastníky 
výstavby. Na stavbě je třeba stanovit základní podmínky pro zajištění pracovní 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí.  
 Po celé období realizace projektu je nutné snažit se minimalizovat rizika 
vzniku následujících událostí:  
- havárie způsobující zranění osob;  
- smrtelný úraz;  
- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;  
- havárie způsobující škody na zařízení;  
- časové ztráty v důsledku havárií;  
- škody na životním prostředí;  




 Dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. Práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo možného 
poškození zdraví viz příloha č. 5 k vyhlášce 591/2006 Sb.  
 Dále plán BOZP upravuje povinnosti jednotlivých účastníků výstavby. 
Účinnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její 
dodavatele a zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. V 
průběhu výstavby se dodavatel řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v 
technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem 
výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. Zadavatel 
stavby určí, zda je třeba přizvat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, který bude dohlížet na plnění plánu BOZP a stanový jejich počet. 
 Pracovníci, kteří jednotlivé stavební procesy realizují, musí mít odbornou a 
zdravotní způsobilost pro provádění dané činnosti. Musí být také řádně poučeni o 
BOZP, vybaveni odpovídajícím nářadím a osobními ochrannými pomůckami podle 
charakteru jednotlivých prací a musí důsledně dodržovat zpracované technologické 
předpisy a postupy a pokyny svých nadřízených. 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí ve výstavbě 
 Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 
Budou dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující 
poškození půdy v okolí staveniště.  
 Do prostoru staveniště nezasahují žádná ochranná pásma. 
 Na staveništi se nenachází žádné křoviny ani stromy. 
 Po skončení stavby bude provedena rekultivace území, které se využívalo pro 
stavební účely. 
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 Veškeré činnosti spojené s vegetací budou prováděny odborně způsobilou 
firmou, která má kvalifikaci pro práci s rostlinami.  Práce jako výsadba dřevin, 
rostlin, osetí budou prováděny v době vegetačního klidu, aby nebyl narušen 
přirozený vývoj rostlin. 
 
Ochrana ovzduší proti prašnosti: 
- je navržena zpevněná vnitrostaveništní komunikace čímž se zamezí jízdě vozidel po 
nezpevněném terénu – vzniku prašného prostředí. 
- při výstavbě budou v co největší možné míře využívána kontejnerizovaná sypká a 
prašná staviva 
- další sypké hmoty na staveništi budou skladovány převážně v krytých skladech 
(kontejner nebo prostor budovy) 
- při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí prováděných v 
zimním období bude dána přednost dodávkám tepla z plynových nebo elektrických 
spotřebičů před topnými zdroji pomocí uhlí, dřeva, nafty či oleje 
 
Ochrana půdy: 
- ochrana proti ropným produktům či jiným provozním kapalinám, které by mohly 
znečistit půdu a podzemní vody 
- ochrana bude v případě delšího stání vozidel na staveništi zajištěna pomocí 
plastových vaniček, které se umístí pod každé vozidlo a zachytí tak případně 
unikající ropné látky. 
- v případě kontaminace zeminy ropnými nebo chemickými produkty se provede 
asanace a znečištěná či kontaminovaná zemina se odstraní a odveze. 
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 Osvětlení zařízení staveniště a stavebních ploch, bude směřováno směrem od 
oken okolních obytných budov. Se zastíněním okolních staveb vlivem stavební 
činnosti se nepočítá.   
 
 Všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu vzniklého na 
stavbě budou průběžně odstraňovány. 
 Odpad či stavební materiál nebude umísťován mimo staveniště. Nakládání a 
likvidace odpadů zajistí dodavatel smluvně a bude ji provádět firma mající pro 
likvidaci odpadů příslušné oprávnění. 
 S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti 
musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb. 
 Před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy 
veškeré doklady prokazující, že s odpadem bylo nakládáno v souladu s tímto 
zákonem. 




03 01 05 Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 
neuvedené pod číslem 03 01 04 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
15 01 01 Papírový obal 
15 01 02 Plastový obal 
15 01 06 Směsný obal 
- 64 - 
 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. Olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 02 01 Dřevo 
17 01 03 Plasty 
17 02 02 Sklo 
17 01 01 Beton 
 17 01 02 Cihly 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601, 170603 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
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j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 Termíny výstavby budou dány požadavky a možnostmi investora v době 
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6. Prvky zařízení staveniště a napojení zařízení 
staveniště na zdroje 
 
6.1 Sociální a hygienické zařízení staveniště 
Šatny: 
Plocha šaten 2x2,5x6=30m2 
1,75 m2 podlahové plochy / 1 pracovníka, pokud slouží i ke konzumaci jídla. 
Max. současný počet pracovníků na staveništi 16 – nutná plocha 28m2. 
Navržená plocha šaten 30m2 je tudíž vyhovující. 
 
Umývárny a sprchy: 
 1 umyvadlo / 15osob  - navrženy 2 umyvadla 
WC:   
 2 sedadla/do 50 pracovníků + 2 pisoáry   
 – navržena buňka se 4 sedadly + 3 pisoáry 
 
6.2 Potřeba vody 
 Staveniště bude napojeno na nově vybudovanou vodovodní přípojku v místě 
vodoměrné šachty. Jedná se o dočasné napojení. Přípojka bude mít vlastní 
vodoměrnou soustavu s uzavíracími armaturami. K zařízení staveniště bude 
přivedena plastovou trubkou o průměru 25 mm. Současně s napojením stavební 
buňky bude provedeno i jedno venkovní vyústění na povrch pro možné připojení 
hadic. 
Qn = (Pn * Kn / t * 3600)   [l/s] 
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 Qn  vteřinová spotřeba vody 
 Pn  spotřeba vody v l na směnu 
 Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
 
a) pro výrobní účely 
P1 – předpokládá se 8000l/směnu  t=10h   K1=1,6 
 
Q1 = (8000*1,5/10*3600)=0,34 l/s. 
 
b) pro hygienické účely 
P2 – předpokládá se maximální současný počet 16ti pracovníků 
16 osob  50 l/os./směnu   P2 = 800l/den 
Q2 = (800*2,7/10*3600)=0,06 l/s 
 
Maximální spotřeba vody s připočtením 20% ztrát: 
Qn celková = (0,34+0,6)*1,2 = 0,48 l/s 
 
Maximální spotřebě vody přibližně odpovídá světlost potrubí D = 25mm, které 
dovoluje maximální průtok až 0,65 l/s. 
 
6.3 Zásobování staveniště elektrickou energií 
 Staveniště bude napojeno k elektrické síti v místě sloupku elektrického NN 
vedení a odtud rozvedeno do elektroměrné a rozvodné skříně a dále po staveništi 
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(částečně vzduchem, částečně po zemi). Připojení elektrických přístrojů a zařízení 
potřebných k výstavbě objektu zajistíme stavebním rozvaděčem. Počet rozvaděčů 
bude závislý podle potřeby. 
 
Určení druhů spotřebičů: 
Zařízení staveniště:  počet buněk  kW/ks  celkem Kw 
Kancelář    1  2   2 
Šatny     2  1   2 
Hygienické zázemí   1  3   3 
Celkem    4     7 
 
Stavební stroje a nářadí a zařízení staveniště: 
Pneumatický dopravník 2x        5,5 kW 
Omítací stroj Duo-mix 2x      11,05 kW 
Stavební výtah         4 kW 
Drobné nářadí        30 kW 
 
        P1 = 67,1 kW 
 
Součet výkonů venkovního osvětlení    P2 = 7 kW 
 
Součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel  P3 = 12 kW 
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S = K/cos µ (β1  * ΣP1 + β2* ΣP2 +  β3 * ΣP3) 
S = 1,1/0,8 (0,7 * 67,1 + 1 *  7 + 0,8 * 12) 
S = 87,41 kVA 
 
S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 
K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
cos µ průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 
P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 
P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 
 
6.4 Kanalizace 
 Napojení hygienických kontejnerů bude do nové kanalizační přípojky. 
Přípojka je zaústěná do stávajícího řadu. Odtok dešťové vody bude zajištěn 
gravitačně vsakováním, případně větší množství do dešťové kanalizace, jenž má 
vyústění na krajích komunikace.  
 Pro čištění strojních zařízení (míchačka, omítací stroj, apod.) bude zřízena 
sedimentační nádrž, která bude ručně vypouštěna pomocí kalového čerpadla, které 
bude zaústěno do kanalizace. K sedimentační nádrži je přístup po zpevněné ploše. 
 Místa pro napojení jsou zakreslena ve výkresu zařízení staveniště. 
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6.5 Předpokládaný počet pracovníků během výstavby 
 Předpokládaný maximální počet pracovníků při jedné směně na staveništi je 
16. Počet osob na staveništi se bude během výstavby měnit a to podle nasazení čet 
s ohledem na vykonávané práce dle pracovního plánu. Přibližný počet pracovníků lze 
vyčíst z grafu potřeby zdrojů v příloze. 
 Celkový počet osob na staveništi může být navýšen o přítomnost 
stavbyvedoucího, jeho zástupců – mistři, případně o osoby vykonávající dozor na 
stavbě – autorský či dozor investora. 
 
6.6 Likvidace zařízení staveniště 
 Veškeré prvky používané pro zařízení staveniště odstraní firma provádějící 
práce jako hlavní zhotovitel bezprostředně po skončení provádění prací nejpozději 
však do 14-ti dnů před kolaudačním řízením. 
 Rekultivace území zasaženého výstavbou bude provedena odborně 
způsobilou firmou, která má pro práci s rostlinami kvalifikaci. Výsadba bude 
probíhat dle vlastní dokumentace a v období vegetačního klidu, aby nebyl narušen 
přirozený vývoj zeleně. 
 
6.7 Zařízení potřebné pro zadanou etapu 
Buňkoviště – kancelář, šatny, hygienické zázemí, sklad 
 
Šatna 
 Dva samostatné kontejnery (6 x 2,5 m) sloužící jako šatny pracovníků, 
odpočinkové místnosti, případně jako prostor kde lze posvačit. Jejich instalace 
vytvoří rychlé a kvalitní zařízení staveniště. Kontejnery budou postaveny na sebe. 
Kontejnery je možno uzamknout. 
 










1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
 
 
 Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
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Skladový kontejner LK2  
(3 x 2,5 m) 
Uzamykatelný skladový 
kontejner. Vstupní dveře 
zaujímají celou šířku 
kontejneru, umožňují ukládání 
neskladného a objemného 





 Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 3 000 mm 
výška: 2 591 mm 
 
Kancelář BK2 (3 x 2,5 m) 
Samostatný uzamykatelný kontejner 
sloužící jako kancelář stavbyvedoucího. 
 
Vnitřní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
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 Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 3 000 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
 
WC kontejner SK2 
 Samostatný kontejner pro vytvoření a zajištění hygienického zázemí. 
Kontejner bude napojen na staveništní přípojku pitné vody a odpadním potrubím 
napojen do revizní šachty přípojky splaškové kanalizace.  
 
Vnitřní vybavení: 
4 x toaleta 
4 x pisoár 
2 x umývadlo 
1 x el. topidlo 
 




šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
přívod vody: 3/4" 




 Souvislé oplocení slouží k zabránění vniknutí 
nepovolaných osob do prostoru staveniště. 
Oplocení bude složeno z ocelových trubek, které budou 
zabetonovány do starých pneumatik. Na takto zhotovené 
a rozmístěné sloupky bude nataženo ocelové pletivo 
s čtyřhrannými oky. Ke sloupku bude připevněno 
pomocí drátu. V případě potřeby musí být, v místě 
označeném na výkrese zařízení staveniště, umožněno 
snadné rozebrání plotu.  
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Plastová sběrná jímka 
 Plastová jímka, o rozměrech 2x1x1m, bude zakopána do země a bude sloužit 
k zachytávání znečištěných vod po čistění omítacího stroje. Po sedimentaci pevných 
částic se kalovým čerpadlem ručně přečerpá obsah jímky do revizní šachty. Na jímku 
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7. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu 
 
7.1 Identifikace a základní údaje o stavbě 
Název stavby:  Novostavba bytového domu - blok F, 
    II. Etapa „Díly za Svatým Jánem“, Kuřim 
Místo stavby:  ulice Metelkova, Díly za Svatým Jánem, Kuřim 
Stavební úřad:  Městský úřad Kuřim - Stavební úřad 
Kraj:   Jihomoravský 
Charakter stavby: Novostavba 
 
Investor:  Moravská stavební - Invest a.s., 
    Koliště 13, 637 00 Brno 
 
   Město Kuřim, 
    Jungmannova č. 968, 664 34 Kuřim 
 
7.2 Charakteristika objektu 
Bytový dům je navržen jako zděný, situován v mírně svažitém území, z jedné strany 
sousedící s dalším bytovým domem přes jeho vnější schodiště. 
 Objekt je třípodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepený, s půdorysem 
tvaru obdélníku o rozměrech 31 150 x 11 800 mm. Stavba je pracovně rozdělena na 
segmenty F1-F4. Tvoří ji 12 bytových jednotek, z nichž jedna je přizpůsobena pro 
obývání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. K bytovému domu 
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náleží vnější schodiště sloužící jako komunikační spojení jednotlivých podlaží a 
kočárkárna přístupná ze západní strany domu.  
 Základové podmínky jsou dobré, předpokládají se zeminy třídy 3, lepivé, 
s hladinou podzemní vody trvale pod úrovní základové spáry.  
 Základy proto budou tvořeny základovými pásy z prostého betonu.  
 Nosné obvodové zdivo, vnitřní nosné zdivo a příčky v podlažích 1-3 budou 
provedeny z keramických tvárnic SUPERTHERM na vápenocementovou maltu. 
 astropení stavby se provede vyskládáním keramických vložek MIAKO a 
nosníků JISTROP. Po sestavení stropu se provede nadbetonávka.  
 Zastřešení je navrženo sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s hlavní 
komunikací. Zastřešení schodiště je navrženo pultovou střechou. Krytina bude 
z betonových tašek Bramac – Alpská taška classic (hladká) v barvě červené. 
 V okolí stavby se nenachází žádná ochranná pásma.  
 Poloha staveniště musí být stabilizována minimálně dvěma polohovými body 
a dvěma směry, výškově pak taktéž dvěma body v systému B.p.v. 
 
7.3 Napojení staveniště na zdroje 
 Staveniště bude napojeno na nově vybudovanou vodovodní přípojku v místě 
vodoměrné šachty. Jedná se o dočasné napojení. Přípojka bude mít vlastní 
vodoměrnou soustavu s uzavíracími armaturami. K zařízení staveniště bude 
přivedena plastovou trubkou o průměru 25mm. Současně s napojením stavební 
buňky bude provedeno i jedno venkovní vyústění na povrch pro možné připojení 
hadic. 
 Staveniště bude napojeno k elektrické síti v místě sloupku elektrického NN 
vedení a odtud rozvedeno do elektroměrné a rozvodné skříně a dále po staveništi 
(částečně vzduchem, částečně po zemi). Připojení elektrických přístrojů a zařízení 
potřebných k výstavbě objektu zajistíme stavebním rozvaděčem. Počet rozvaděčů 
bude závislý podle potřeby. 
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 Napojení hygienických kontejnerů bude do nové kanalizační přípojky. 
Přípojka je zaústěná do stávajícího řadu. Odtok dešťové vody bude zajištěn 
gravitačně vsakováním, případně větší množství do dešťové kanalizace, jenž má 
vyústění na krajích komunikace. Pro čištění strojních zařízení (míchačka, omítací 
stroj, apod.) bude zřízena sedimentační nádrž, která bude ručně vypouštěna pomocí 
kalového čerpadla, které bude zaústěno do kanalizace. K sedimentační nádrži je 
přístup po zpevněné ploše. 
Místa pro napojení jsou zakreslena ve výkresu Zařízení staveniště. 
 
7.4 Stroje použité pro zadanou etapu 
Silosklápěč - Scania P420 CB 8x4 HHZ 
 Silosklápěč bude použit pro dovoz sila na staveniště. Příjezd na staveniště a 
pojezd po staveništi je zaznačen ve výkrese ZS. Silo bude při dovozu a následném 
ustavení na místo naplněno 12ti m3 směsi. Poloměr otáčení vozu je cca 10m. 
Silosklápěč provede sklopení a ustavení na místo sám bez pomoci dalšího 
mechanismu, taktéž provede po skončení prací nakládku sila a odvoz. Pro vjezd a 
výjezd na staveniště je u tohoto vozidla třeba rozebrání části oplocení - viz. schéma 




Motor: řadový šestiválcový vznětový 
přeplňovaný motor Scania DT 12 12 se 
čtyřmi ventily na válec. Vstřikovací 
systém Scania HPI, mezichladič 
plnicího vzduchu. Zdvihový objem 11 
700 cm3, největší výkon 309 kW/1900 
min-1, největší točivý moment 2100 
Nm/1100 – 1300 min-1. Max. výkon 
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odlehčovací výfukové brzdy 218 kW/2300 min-1. Úroveň emisí Euro 4. 









Silo – ekologický vratný obal 
 Slouží ke skladování jádrové omítkové směsi 
v suchém stavu. Ta je hadicemi pomocí pneumatického 
dopravníku tlačena k omítacímu stroji. 
 Půdorysný prostor 3x3m na 
zpevněném podkladě, objem sila 22m3, 
maximální hmotnost až 40t. silo bude 
položeno na pevněné ploše upravené 
proti zaboření (např. dřevěné 
podkladky... ). 
 Nutná elektrická přípojka 380V, 
2x 25/32 A. Tlak vody 3 bary, ¾“ přípojka, sjízdná a 
přístupná přístupová cesta. 
 Pro připojení pneumatických dopravníků bude na kónusu osazena tvarovka 
umožňující toto napojení – viz. obr. u pneumatických dopravníků. 
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Cisterna – silodofukovač 
MAN TG-A 35.430 M 
8×4 SILO 
 Cisterna slouží 
k převozu suché maltové 
směsi na staveniště 
a doplnění sila touto 
suchou omítkovou směsí. 
Směs se pomocí 
pneumatického dopravníku produkujícího stlačený vzduch přefoukne systémem 
hadic z cisterny do stavebního sila. Doba přefuku je cca 30min.  Poloměr otáčení 
vozidla je 10m. Pro vjezd a výjezd na staveniště je u tohoto vozidla třeba rozebrání 
části oplocení – viz. schéma pojezdu v příloze. 
 
Technická specifikace: 
Celková (maximální) hmotnost [kg] 35 t. 
Počet náprav    4 
Délka kabiny    krátká  
Výška kabiny    nízká 
Výkon motoru [kW]   316 kW 
 
Nástavba:  
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Zásobovací automobil - MAN  TGL 12.180 
 Nákladní automobil umožňující průběžné zásobování staveniště materiálem. 
Automobil je vybaven 
hydraulickou rukou a možností 
položení kontejneru. Poloměr 
otáčení vozidla je nízký - 7m, 
tudíž vozidlo pohodlně projede 
bránou a není třeba demontáž 
oplocení. 
Celková hmotnost automobilu je 
11.99t . Hydraulická ruka dosah 3,8m - 4,5m (popř. lze až 5,2m dlouhé kontejnery). 
Na vůz běžně natáhne břemena kolem 7,4 tuny vč. kontejneru. 
 
Technická specifikace: 
Výkon motoru 132 kW 
Emisní norma EURO 3 
Objem motoru 4580   
Palivo  Nafta   
Typ pohonu 4x2 
 
Pneumatický dopravník (Silomat F 100) 
 Slouží pro pneumatickou dopravu suché směsi od tlakového zásobního sila ke 
zpracovatelskému stroji. Skládá se z dopravního bloku s přepouštěcím ventilem, 
kompresoru pro tlakování do sila a dodávku dopravního vzduchu a propojovacích a 
dopravních hadic. Pro omítací práce je třeba napojit dvě zařízení na stavební silo. 
Stavební silo bude mít v kónusu osazenu armaturu umožňující toto napojení – viz 
obr. 




Výkon kompresoru cca 100 m3/h 
Osazeno motorem o příkonu: 
5,5 kW / 380 V 50 Hz 
Rozměry F 100 / F 140 ( DxŠxV ): 1050x550x650 mm  
Hmotnost F 100: cca 225 kg 
Elektrická přípojka F 100: 400 V 
Požadované jištění F 100: 16A, char. "C" 
Průřez přívodního kabelu pro připojení F 100: 5x2,5 mm2 
Pro připojení stroje F 100 nutná zástrčka:5x16A, 6h  
 
Omítací stroj Duo-mix 
 Universální stroj pro zpracování všech druhů omítkových směsí ve formě 
pytlované nebo ze sila. Umožňuje míchání ve dvou zónách, díky němuž je materiál 
dokonale promíchaný a dá se lehce zpracovat. Míchací princip – „materiál do vody“ 
– směs je nejdříve vsypávána do vody a poté promíchána.  
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 Stroj umožňuje 
snadné a rychlé 




 Omítací sestava 
taktéž obsahuje hadice 
k omítacímu stroji pro 




Standardní dopravované množství: 5-50 l/min  
Dopravní vzdálenost: až 60 m * 
Dopravní výška: až 30 m * 
Dopravní tlak: až 30 bar * 
Hnací motory dopravní části: 3,0 kW, 400 V, 50 Hz  
Směšovací a čerpací část: 5,5 kW, 400 V, 50 Hz  
Zásobování stlačeným vzduchem: 0,9/1,1 kW, cca 250/360 l/min, 4 bar 
Vodní čerpadlo: 0,75 kW, cca 60 l/min, 4 bar 
Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze  
Jištění: 25 A  
Přívod:  5 x 4,0 mm²  
Zástrčka: 32 A, 5p, 6h  
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Přípojka vody: vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA, potřebný tlak vody / min. 2,5 bar 
při běžícím stroji 
Rozměry: cca 1350 x 640 x 1390 mm  
Hmotnost: cca 260 kg 
 
Stavební výtah GEDA 200 Z 
 Stroj je určený pro přepravu materiálu ve vertikálním směru. Nástupní a 
výstupní místa jsou z jednotlivých pavlačí. Výtah bude umístěn dle výkresu Zařízení 
staveniště na zpevněné ploše. 
Je snadno sestavitelný a ovladatelný. Maximální nosnost 
přepravovaného materiálu 200 kg. 
Není použitelný pro přepravu osob. 
 
Technické údaje: 
Rychlost zdvihu 25 m/min 
Max. výška 60 m 
Napájení 230 V/16 A 
Rozměr klece 124/83/110 cm (d/š/v) 
Zastavěná plocha 1,8x2,5 m 
 
Hliníkové pojízdné lešení 
 Pojízdné hliníkové lešení pro sestavení 
věže s pracovní výškou až 11,25 metrů. Rozměry 
pracovní plošiny jsou 200x58 cm a nosnost 
plošiny je cca 200 kg (200 kg/m2). Umožňuje 
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 A - výška prac.plošiny 125 cm,  
B - výška konstrukce 247 cm,  
C - max.pracovní výška 325 cm.  
 
Staveništní rozvaděč MAESTRO 
 Staveništní rozvaděč slouží pro napájení stavebního strojů a zařízení 
elektrickou energií. Obsahuje dostatečné množství různých druhů zásuvek. Je 










jmenovitý proud: 250A 
Průmyslové zásuvky: 6x5/16A + 6x5/32A, 3x5/63A 
Zásuvky 230V/16A: 10 
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Proudový chránič: 1x4/40/0,03A + 3x4/63/0,03A 





Drobné elektrické nářadí: 
 
Míchadlo EINHELL Blue BT-MX 1400 E  
Míchadlo pro míchání suchých směsí. 
Míchadlo má možnost regulace otáček, 
pomalý start, možnost vyměnitelnosti míchací 




Příkon 1.400 W, rychlost naprázdno 180 - 460 / min, 300 - 700 / min, ergonomické 
držadlo, elektronická regulace otáček, kovový kryt převodovky, 2 rychlosti 
 
AKU utahovačka MAKITA: 6270 D 
Technické parametry: 
Výkon:  12 V 
Hmotnost:  1,5 kg 
Počet otáček:  1200 /min 
Průměr vrtání:   0,8 - 10 mm 
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Elektrická vrtačka Makita HP2071 
Technická parametry: 
Příkon : 1010 W 
Otáčky naprázdno 1. přev. stupeň : 0–1200 min–1 
Otáčky naprázdno 2. přev. stupeň : 0–2900 min–1 
Počet příklepů 1. přev. stupeň : 0–24000 min–1 
Počet příklepů 2. přev. stupeň : 0–58000 min–1 
Rozsah upínání sklíčidla : 1,5–13 mm 
Hmotnost 2,3 kg 
 
ČKD Tatra 815 AV 14 
Umožňuje zdvih a přenesení stavebních buněk či stavebního materiálu na 
požadované místo. Musí mít dostatečný prostor pro zapatkování. Únosnost 
autojeřábu v závislosti na délce vyložení je znázorněna na níže zobrazeném 
schématu. Nejtěžší možné přepravované břemeno je staveništní buňka hygienického 
zařízení nebo šatna vážící 1,2 tuny – autojeřáb je schopen tuto buňku přemístit 
s jakýmkoliv vyložením. 
Rozměry: výška/šířka/délka v mm: 
3350/2500/8900 
Nosnost autojeřábu: 14 t / 3 m 
Výška zdvihu: 19 m / 3,5 t 
Celková hmotnost: 19,5 t 
Počet náprav: 3 
 












7.5 Nářadí a nástroje: 
Hadice k omítacímu stroji   
   
Zednická lžíce 
 
Zednická naběračka  
    
Špachtle 
  
    
Zednické kladivo     
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Vodováha 2m, 1,5m, 1m, 0,5m 
  
Provázek   
     
Svinovací metr     
  
Kbelík   
  
     
Novodurové hladítko  
     
Hladítko filcové nebo 
plastové s nalepenou 
houbou   
 
 
Škrabák plošný, rohový   
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Štětka zednická    
    
Zalamovací nůž 
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Nůžky na plech 
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8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
 Bezpečnost práce při provádění stavebních prací je stanovena zákoníkem 
práce (262/2006 Sb.) a zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením 
vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zajištění 
bezpečnosti všech účastníků výstavby je povinností zhotovitele stavebního díla. 
 Práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost 
odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů, na pomocné práce musí 
být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonání 
práce. Žádný pracovník by se neměl pohybovat v blízkosti a v dosahu pracujícího 
stroje, aby nedošlo ke zranění. 
 
 Pro provádění prací je nutné, aby pracovníci používali dostatečné ochranné 
pracovní pomůcky a to zejména: 
 Ochranné brýle, ochranný pracovní oděv, přilbu nebo jinou pokrývku hlavy, 
rukavice, vhodnou pevnou pracovní obuv nejlépe s ocelovou špicí. V případě potřeby 
navíc respirátor, svářečské brýle nebo kuklu, chrániče sluchu, bezpečnostní reflexní 
vesty. 
 Při provádění prací na staveništi je třeba dbát zvýšené opatrnosti a snažit se 
zabránit vzniku jakéhokoliv úrazu.   
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Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích stanovuje: 
 
Příloha č. 1 
I.    Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: 
 Při nedostatečném označení nebo zábraně může na stavbu, pracoviště nebo 
zařízení staveniště vstoupit nepovolaná fyzická osoba či fyzická osoba se zrakovým 
či pohybovým postižením a přivodit sobě úraz nebo může dojít k úrazu při 
nedostatečném označení vjezdu a výjezdů. Stejně tak může vzniknout riziku úrazu u 
pracovníků na zmíněných prostorech působících. 
Opatření: 
 Staveniště bude oploceno souvislým oplocením výšky 1,8m, tak aby bylo 
zabráněno vstupu i osob se zrakovým či pohybovým postižením. Na oplocení budou 
osazeny výstražné tabulky, které budou viditelné i za snížené viditelnosti. Vjezdy a 
výjezdy budou označeny dopravními značkami a brána bude označena značkou 
„zákaz vjezdu nepovolaným osobám“. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: 
 Úraz elektřinou při nesprávném provedení a používání zařízení pro rozvod 
energií, obnažení elektrického vedení. 
Opatření: 
 Provedení rozvodných zařízení oprávněnou osobou, jenž je odborně 
způsobilá. Provedení a volba zařízení musí odpovídat druhu a spotřebě odebírané 
energie. Rozvody musí být označeny a pravidelně kontrolovány – revize rozvodů. 
Hlavní vypínač musí být přístupný a musí být označen a zabezpečen proti 
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neoprávněné manipulaci, s jeho umístěním musí být seznámeny všechny osoby 
zdržující se na staveništi.   
 Zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů neustále zapojena, musí 
být odpojena. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Riziko: 
 Možnost pádu z lešení. 
Opatření: 
 Zajištění stability konstrukce – kotvením, zapřením, zavětrováním. Pojízdné 
lešení bude zabrzděno a zajištěno proti posunu.  
 Musí být provedena kompletnost lešení – zda nechybí na některých místech 
zábradlí, podlahy apod. O převzetí, bezvadnosti a bezpečnosti lešení bude proveden 
protokol zhotovitelem lešení. 
 V případě ohrožení života nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo 
v jeho okolí přeruší zhotovitel práce, zajistí provedení a zápis o provedených 
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví osob.  
 
Příloha č. 2 
I.    Obecné požadavky na obsluhu strojů  
Riziko: 
 Riziko úrazu obsluhou stroje nezpůsobilou osobou. 
Opatření: 
 Obsluhu strojů budou provádět určení, proškolení a způsobilí pracovníci. 
 




 Úraz způsobený pracovním strojem. 
Opatření: 
 Obsluha míchačky bude dbát správnému použití stroje dle pokynů 
výrobce, nebude jakkoli zasahovat do běžícího stroje. Čištění stroje bude 
provedeno ve vypnutém stavu. Míchačky a příslušenství musí mít provedenou 
platnou revizi. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Riziko: 
 Úraz způsobený přepravním zařízením nebo výsypným zařízením  
Opatření: 
 Kontrola výsypného zařízení obsluhou, umístění vozidla na přehledném a 
únosném místě. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Riziko: 
 Poškození konstrukce nadměrným namáháním konstrukčních částí stavby, 
zranění vlivem dynamického rázu dopravované směsi, úraz vlivem nesprávné 
manipulace se strojem a nesprávnou údržbou. 
Opatření: 
 Vedení jednotlivých dílčích částí zařízení – hadic – tak, aby nedošlo 
k přetěžování nebo poškození konstrukcí, stabilní postavení obsluhy a zabezpečení 
komunikace mezi obsluhou čerpadla a osobami provádějícími nanášení malty. 
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 Správné napojení všech komponentů zařízení. Čištění stroje při jeho vypnutí a 
zbavení tlaku.  
 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
Riziko: 
 Zranění vlivem použití poškozených hadic, tlakem zařízení 
Opatření: 
 Obsluha se přesvědčí, že zařízení není pod tlakem, prohlédne hadice, potrubí, 
spojky a koncovky. V průběhu plnění sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo 
k přeplnění. Při provozu a údržbě zařízení postupuje dle návodu k používání. 
 
XIII.  Stavební elektrické vrátky 
Riziko: 
 Úraz pádem přepravovaného předmětu, úraz obsluhy převržením stroje, pád 
osob v místě nakládání a vykládání materiálu, úraz pracovníků v blízkosti stroje, úraz 
obsluhy stroje 
Opatření: 
 Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo 
přepravovaným materiálem a aby z něj bylo vidět na nakládací a vykládací místa. 
 Přepravní zařízení musí být řádně stabilizováno, případně ukotveno. Nesmí 
být převážena větší hmotnost materiálu, než je stanovena přepravní hmotnost. Musí 
být nastavena nejvyšší dovolená výška, po jejíž překročení se zdvih zařízení zastaví 
(min.0,3m). V místě nakládání a vykládání materiálu musí být zabezpečení proti 
možnému pádu osob z výšky. V prostoru ohroženém pádem břemene se nesmí 
zdržovat žádná osoba. 
 Není dovoleno neoprávněnému zasahování do konstrukce stroje a manipulaci 
strojem jinak než je uvedeno návodem k použití.  
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 Vrátek lze uvést do provozu po jeho montáži oprávněnou osobou a předání 
zápisu o předání a převzetí, po dobu použití bude prováděna kontrola a servis. 
 
XV. Přeprava strojů 
Riziko: 
 Úraz při nakládání a vykládání stroje nebo zařízení, úraz následkem přejetí 
Opatření: 
 Při nakládání a vykládání strojů a zařízení je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 
Řádné ukotvení strojů a zařízení při použití hydraulického zvedacího prostředku. 
 V prostoru pod přepravovaným břemenem není dovolen pohyb osob. 
 Zajištění strojů proti samovolnému pohybu nebo převržení. 
 
Příloha č. 3 
I.    Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: 
 Úraz pádem materiálu nebo nesprávnou manipulací s materiálem 
Opatření: 
 Materiál musí být skladován přednostně v takové poloze, v jaké bude 
zabudován. Musí být též zajištěna jeho stabilita, nesmí se převrátit, sklopit, posunout 
nebo skutálet. Prvky musí být proloženy podkladky. Pytlované materiály mohou být 
skladovány do výše max. 1,5m a řádně provázány mezi sebou. Nebezpečné chemické 
látky musí být označeny dle druhu a skladovány dle předepsaného způsobu.  
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X.   Zednické práce 
Riziko: 
 Úraz manipulací se stroji, poškození zdraví způsobené manipulací 
s materiálem, nebezpečí pádu z lešení, poškození zraku, vdechování prašného 
materiálu. 
Opatření: 
 Stroje pro výrobu, zpracování a manipulaci s omítkou se umísťují a provozují 
tak aby nemohlo dojít k úrazu osob. Při omítání musí být zajištěn způsob 
dorozumívání mezi osobou obsluhující čerpadlo a osobou nanášející omítku. Při 
nanášení omítky, kdy může dojít k odstříknutí malty, je třeba používat vhodné osobní 
ochranné pomůcky – brýle, vhodné pracovní oblečení, respirátor. 
 Při přepravě materiálu nesmí dojít k ohrožení zdraví osob. Musí být zajištěno 
zabezpečení proti pádu z výšky případně propadnutí z nedostatečně únosné 
konstrukce. 
 
XI. Montážní práce 
Riziko: 
 Možnost poškození zraku, dýchacích cest, úraz následkem pádu. 
Opatření: 
 Při broušení tmele na sádrokartonových deskách budou pracovníci používat 
ochranné brýle, respirátor, pracovní oděv a pokrývku hlavy. Totéž při vkládání 





- 103 - 
 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Riziko: 
 Úraz následkem popálení, nebezpečí výbuchu, otrava chemickými látkami, 
potřísnění kůže, nebezpečí vzniku požáru. 
Opatření: 
 Použití ochranných pracovních pomůcek, odborná způsobilost osob 
provádějící svařování. Zajištění větrání. Pro zamezení vzniku požáru je třeba 
odstranit hořlavé části při výkonu činnosti a vytvořit nehořlavé prostředí – chránit 
hořlavé části. 
 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
Riziko: 
 Možnost poškození zraku a dýchacích cest. 
Opatření: 
 Použití ochranných brýlí při řezání obkladu a dlažeb, též pro řezání 
laminátových podlah. Taktéž použití respirátoru. Zajištění větrání. 
 
XV.  Malířské a natěračské práce 
Riziko: 
 Potřísnění materiály, poškození zraku, nebezpečí úrazu pádem z žebříku nebo 
lešení. 
Opatření: 
 Ochranné pracovní prostředky, odborná způsobilost pracovníků, zabezpečení 
pádu z žebříku nebo z lešení. Použití originálních zakoupených žebříků s dostatečnou 
únosností a stabilitou. 
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Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky stanovuje: 
 
I.  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: 
 Nebezpečí pádu osob. 
Opatření: 
 Zřízení zábradlí.  Zábradlí složené z madla a zarážky u podlahy o výšce 
minimálně 0,15mm. U výšky nad 2,0m musí být prostor mezi madlem a zarážkou 
zajištěn proti propadnutí osazením jednou nebo více středních tyčí. Výška madla 
min. 1,1m nad podlahou. Práce ve výškách mohou být provedeny až po zřízení 
konstrukce. 
 
HL. Používání žebříků 
Riziko: 
 Nebezpečí pádu. 
Opatření: 
 Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé a fyzicky nenáročné práce. 
Při výstupu a sestupu musí být pracovník obrácen obličejem k žebříku a v každém 
okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a pevnou oporu. Na žebříku 
nesmí současně pracovat nebo vystupovat více než 1 osoba. Výstup musí přesahovat 
nejméně o 1,1m. Žebřík musí být postaven tak, aby byla po celou dobu použití 
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VII.  Dočasné stavební konstrukce 
Riziko: 
 Nebezpečí pádu 
Opatření: 
 Zajištění lešení proti posunu nebo pohybu, zajištěna proti překlopení. Musí 
být dostatečně pevné a únosné, v podlahách a mezi podlahami nesmí být nebezpečné 
mezery. 
 
XI.  Školení zaměstnanců 
Riziko: 
 Vysoká úrazovost, možnost poškození vybavení, materiálů, provedených 
konstrukcí. 
Opatření: 
 Poskytnutí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách.  
 
Další předpisy, které je třeba dodržovat: 
 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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9. ZÁVĚR 
 Cílem bakalářské práce bylo vypracování stavebně-technologického projektu 
pro novostavbu bytového domu v Kuřimi, se zaměřením na práce vnitřní a 
dokončovací. Novostavba v sídlištní oblasti „Díly za Svatým Jánem“ má přispět 
k růstu obce Kuřim. Nedílnou součástí objektu je i přilehlé parkoviště. 
 Práce podrobněji zobrazuje daný objekt především formou přepracované 
technické zprávy, ze které je možno vyčíst podrobné informace. Dále bylo nutno 
vyřešit koncepci zařízení staveniště na ne velkém pozemku investora. V souvislosti 
se zařízením staveniště bylo třeba navrhnout zásobovací trasy, rozmístění 
jednotlivých částí zařízení staveniště a návrh strojní sestavy pro danou 
technologickou etapu. Pro etapu vnitřních prací byl zpracován technologický postup, 
jenž se věnuje konkrétně provedením vnitřních omítek. Postup a návaznost 
jednotlivých prací lze vyčíst z časového plánu zpracovaného na základě rozpočtu 
z programu BUILD power.  
 
 Veškeré požadavky a stanovené cíle se mě podařilo vyřešit na základě 
znalostí získaných při výuce a také díky odborným publikacím a internetu. 
 Dodržení stanoveného technologického postupu, předepsaných kvalitativních 
požadavků a dodržení stanovené bezpečnosti práce by mělo zaručit bezproblémovou 
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